## Proceso Modo de Selección Contratación Directa

**Objeto:** Suministro, instalación y montaje para la señalización vial en zona urbana y rural en el municipio de Florida, Valle.

**Número del Proceso:** PC-03-23-100-001-2021

**Tipo de Contrato:** Suministro, instalación y montaje

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
|---|---|---|
| Documento previo | Noviembre 24 de 2021 | Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) |
| Invitacion contratacion directa de la contratación derivada de FONPACIFICO | Noviembre 24 de 2021 | Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal |
| Recibo de propuestas | Noviembre 25 de 2021 hasta las 4:00 p.m. | Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) |
| Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO | Noviembre 25 de 2021 | Personal Designado FONPACIFICO |
| Subsanabilidad de requisitos | Noviembre 26 de 2021 | Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) |
| Carta aceptación de propuesta | Noviembre 26 de 2021 | Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal |
| Orden de suministro (CONTRATO) | Noviembre 26 de 2021 | FONPACIFICO |
| Publicación de Orden de | Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a | www.fonpacifico.org |

| | | |
|---|---|---|
| suministro (CONTRATO) | la expedición del contrato | |
| Tramite de Garantías<br><br>y aprobación | Hasta cinco (05) días hábiles siguientes a la expedición del contrato | Asociado técnico y FONPACÍFICO |
| Acta de inicio | Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes. | FONPACIFICO |