

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> <b>NIT. 901.039.684-5</b>		<b>Código:</b> 300.30.5.
			<b>Versión:</b> 1
	<b>CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021  Página 1 de 2

### PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO:** “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 12 Y 10 MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE”

**NUMERO DE PROCESO:** IT-008-2022

**TIPO DE CONTRATO:** INTERVENTORIA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Mayo 11 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Mayo 11 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Mayo 16 de 2022 Hasta las 12:00 m.	Carrera 10 # 19-62 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Mayo 16 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Mayo 17 de 2022	Carrera 10 # 19-62 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Mayo 17 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Mayo 17 de 2022	FONPACIFICO

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> <b>NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 300.30.5.	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO