

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
		Versión: 1
	ADENDA	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 2

ADENDA
PROCESO No. OB-019-2023
MODO DE SELECCIÓN NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA
CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO

De conformidad con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolución No. 018 del 30 de julio de 2021, en concordancia con el cronograma general para realizar las respectivas adendas del TÉRMINO DE REFERENCIA dentro del proceso No. **OB-019-2023** que tiene como objeto el **“MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA”** el Director Ejecutivo de FONPACIFICO se permite modificar el TÉRMINO DE REFERENCIA para prorrogar el plazo de presentación y evaluación de propuestas por asuntos administrativos que impiden al Comité De Contratación Designado, realizar la labor de evaluación de propuestas recibidas en el término programado en el cronograma del proceso aquí mencionado, y conforme a la solicitud de los asociados técnicos invitados al proceso modo de selección Nivel 1 “Orden de Obra” así:

CLAUSULA PRIMERA: El cronograma del proceso OB-019-2023 quedara así:


ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Abril 17 de 2023	www.fonpacifico.org
Carta de invitación asociado técnico	Abril 17 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico
Publicación de Proyecto de Términos de referencia	Abril 17 de 2023	www.fonpacifico.org
Observaciones a Términos de referencia	Abril 18 de 2023 hasta las 12:00 m	contratacion@fonpacifico.org
Respuesta observaciones a Términos de referencia	Abril 18 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico www.fonpacifico.org
Visita de obra	Abril 19 de 2023	Alcaldía Municipal de La Circasia (Quindío).
Términos de referencia definitivos y Acto administrativo de apertura del proceso	Abril 20 de 2023	www.fonpacifico.org
Recibo de observaciones al término de referencia definitivo	Abril 20 de 2023	contratacion@fonpacifico.org
Respuesta de observaciones y Adendas	Abril 20 de 2023	www.fonpacifico.org

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	ADENDA		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Recibo de propuestas	Abril 24 de 2023 hasta las 12:00m	Carrera 5 # 8-105. (Cartago Valle del Cauca)
Acta de cierre y apertura de propuestas	Abril 24 de 2023 hasta las 12:00PM	Carrera 5 # 8-105. (Cartago Valle del Cauca)
Evaluación de propuestas	Abril 25 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Publicación de Evaluación y recibo de Observaciones a evaluación de propuestas	Abril 25 de 2023	www.fonpacifico.org contratacion@fonpacifico.org
Acto administrativo de Adjudicación	Abril 26 de 2023	Notificación personal
Orden de obra	Abril 26 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra	Dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones del **TÉRMINO DE REFERENCIA** del proceso No. OB-019-2023, permanecen igual. Para constancia se firma en Santiago de Cali, el día veintitrés (23) de abril de 2023.

Cordialmente,



JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico