

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código:
			Versión: 1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 1 de 2

**PROCESO MODO DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA**

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 19ª ENTRE CARRERAS 9 Y 12 DEL BARRIO LA CASILDA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA”

NUMERO DE PROCESO: IT-010-2022

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Julio 14 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Julio 14 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Julio 19 de 2022 Hasta las 3:00 pm.	Carrera 5 # 8-05 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Julio 21 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Julio 21 de 2022	Carrera 5 # 8-05 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Julio 22 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Julio 22 de 2022	FONPACIFICO

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código:	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 2	

Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO