

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO VÍAL EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, RISARALDA.”

NUMERO DE PROCESO: IT-028-2024

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo.	Septiembre 19 de 2024.	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACÍFICO .	Septiembre 19 de 2024.	Correo electrónico del Asociado Técnico o notificación personal.
Acto administrativo de apertura.	Septiembre 19 de 2024.	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas.	Septiembre 20 de 2024. hasta las 6:00 p.m	Carrera 5 # 8-105 Cartago (Valle del Cauca). contratacion@fonpacifico.org
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACÍFICO .	Septiembre 23 de 2024.	Personal Designado FONPACÍFICO .
Subsanabilidad de requisitos.	Septiembre 23 de 2024.	Carrera 5 # 8-105 Cartago (Valle del Cauca).

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Carta aceptación de propuesta.	Septiembre 24 de 2024.	Correo electrónico del Asociado Técnico o notificación personal.
Acto administrativo de adjudicación	Septiembre 24 de 2024.	www.fonpacifico.org Correo electrónico del Asociado Técnico o notificación personal.
Orden de Interventoría (CONTRATO).	Septiembre 24 de 2024.	FONPACÍFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO).	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato.	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación.	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato.	Asociado Técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio.	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACÍFICO

Cordialmente,

**OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
FONPACÍFICO**