

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 1 de 2

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA CASA BOMBA – EL GUAMO DESDE EL K5+150 HASTA EL K6+350 EN EL MUNICIPIO CARMEN DEL DARIÉN, CHOCÓ.”

NUMERO DE PROCESO: IT-033-2024

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Octubre 23 de 2024	www.fonpacifico.org
Cronograma del proceso	Octubre 23 de 2024	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Octubre 23 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura	Octubre 23 de 2024	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Octubre 25 de 2024 hasta las 11:00 a.m.	Carrera 5 # 8-105 Cartago (Valle del Cauca) contratacion@fonpacifico.org
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Octubre 29 de 2024	Personal Designado FONPACIFICO

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Subsanabilidad de requisitos	de	Octubre 29 de 2024 hasta las 6:00 p.m.	Carrera 5 # 8-105 Cartago (Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta		Octubre 30 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de adjudicación del contrato		Octubre 31 de 2024	www.fonpacifico.org Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Interventoría (CONTRATO)		Octubre 31 de 2024	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)		Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación		Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio		Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO