

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 1 de 2	

## PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: “ADECUACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE”**

**NUMERO DE PROCESO:** OB-044-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE OBRA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Julio 21 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Cronograma	Julio 21 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Julio 21 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Julio 24 de 2023	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Julio 25 de 2023 hasta las 12:00 m	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Julio 25 de 2023 hasta las 6:00 p.m	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1		
		<b>Versión:</b>	1	
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Carta aceptación de propuesta	Julio 26 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Suministro, Instalación y Montaje. (CONTRATO)	Julio 26 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Suministro, Instalación y Montaje. (CONTRATO)	Dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (02) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.