

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 300.30.5.
	CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA		Versión: 1
			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 2

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN DEL PARQUE DE QUINAMAYO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA- VALLE DEL CAUCA”

NUMERO DE PROCESO: IT-005-2022

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Abril 29 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Abril 29 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Mayo 4 de 2022 Hasta las 12:00 m.	Carrera 10 # 19-62 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Mayo 4 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Mayo 5 de 2022	Carrera 10 # 19-62 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Mayo 5 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 300.30.5.
			Versión: 1
	CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Orden de obra (CONTRATO)	Mayo 5 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO