

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “FORTALECIMIENTO DEL INTERCAMBIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INGA MUSURRUNAKUNA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CABILDO EN EL MUNICIPIO DE MOCOÁ”.

NUMERO DE PROCESO: IT-007-2024

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Enero 25 de 2024	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Enero 25 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Enero 25 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Enero 29 de 2024 hasta las 10:00 am	Carrera 57 # 2-23 Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Enero 29 de 2024	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Enero 30 de 2024 hasta las 6:00 p.m	Carrera 57 # 2-23 Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Enero 31 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Acto administrativo de adjudicación del proceso	Febrero 01 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Febrero 01 de 2024	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.