

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS DEL BARRIO HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

NUMERO DE PROCESO: IT-014-2024

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Febrero 22 de 2024	FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Febrero 22 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Febrero 26 de 2024 hasta las 12:00 m	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Febrero 26 de 2024	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Febrero 27 de 2024	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Febrero 28 de 2024	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Febrero 29 de 2024	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de Adjudicación	Febrero 29 de 2024	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Febrero 29 de 2024	FONPACIFICO

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 2 de 2	

Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.