

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1		
		<b>Versión:</b>	1	
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

### PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE LA “CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA A UN COSTADO DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA PERDÍZ, EN LA AVENIDA BRUNO DEL PIERO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA”**

**NUMERO DE PROCESO:** IT-022-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE INTERVENTORÍA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA HORA	Y	LUGAR
Documento previo	Mayo 25 de 2023		FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Mayo 25 de 2023		Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Mayo 25 de 2022		www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Mayo 30 de 2023		Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Mayo 30 de 2023		Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Junio 01 de 2023		Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Junio 01 de 2023		Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1		
		<b>Versión:</b>	1	
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Acto administrativo de Adjudicación	Junio 02 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Junio 02 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico