

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CON CUBIERTA EN LA INSPECCIÓN DE PEÑAS NEGRAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ”.

NUMERO DE PROCESO: IT-029-2023

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

• ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Junio 22 de 2023	FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Junio 22 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Junio 22 de 2022	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Junio 26 de 2023	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Junio 27 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Junio 28 de 2023	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Junio 28 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Acto administrativo de Adjudicación	Junio 29 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Junio 29 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina Jurídica y de Contratación.