

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 | | |
| | | Versión: | 1 | |
| | CRONOGRAMA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | | Página 1 de 2 | |

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”.

NUMERO DE PROCESO: IT-032-2023

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

| • ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
|--|-----------------------------------|---|
| Documento previo | Junio 29 de 2023 | FONPACIFICO |
| Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO | Junio 29 de 2023 | Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal |
| Acto administrativo de apertura del proceso | Junio 29 de 2022 | www.fonpacifico.org |
| Recibo de propuestas | Julio 4 hasta las 10:00am de 2023 | Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca) |
| Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO | Julio 4 de 2023 | Personal Designado FONPACIFICO |
| Subsanabilidad de requisitos | Julio 5 de 2023 | Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca) |
| Carta aceptación de propuesta | Julio 5 de 2023 | Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal |
| Acto administrativo de Adjudicación | Julio 6 de 2023 | FONPACIFICO |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 | |
| | | Versión: | 1 |
| | CRONOGRAMA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Orden de Interventoría (CONTRATO) | Julio 6 de 2023 | FONPACIFICO |
| Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO) | Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato | www.fonpacifico.org |
| Trámite de Garantías y aprobación | Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato | Asociado técnico y FONPACÍFICO |
| Acta de inicio | Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes. | FONPACIFICO |

Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina Jurídica y de Contratación.