

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3; CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 3, CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

NUMERO DE PROCESO: IT-063-2023

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Octubre 04 de 2023	FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Octubre 04 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Octubre 04 de 2023	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Octubre 05 de 2023 hasta las 12:00 pm	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Octubre 06 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Octubre 09 de 2023 hasta las 2:00 pm	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Octubre 09 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de Adjudicación	Octubre 10 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Octubre 10 de 2023	FONPACIFICO

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.