

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1		
		<b>Versión:</b>	1	
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

## PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO URCUSIQUE MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**

**NUMERO DE PROCESO:** IT-078-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE INTERVENTORIA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 08 de 2023	FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 08 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Noviembre 08 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Recibo de propuestas	Noviembre 9 de 2023	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 10 de 2023 hasta las 10:00 am	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 10 de 2023 hasta las 12:00 pm	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 14 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de Adjudicación	Noviembre 15 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Noviembre 15 de 2023	FONPACIFICO

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 2 de 2	

Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.