

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1		
		<b>Versión:</b>	1	
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

## PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO A LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO VALLE DEL CAUCA”**

**NUMERO DE PROCESO:** IT-082-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE INTERVENTORIA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 20 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 20 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Noviembre 20 de 2023	FONPACIFICO
Recibo de propuestas	Noviembre 21 de 2023 hasta las 6:00 p.m	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 21 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 22 de 2023 hasta las 6:00 p.m	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 24 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1		
		<b>Versión:</b>	1	
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Acto administrativo de adjudicación del proceso	Noviembre 24 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Noviembre 24 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.