

	FONPACÍFICO NIT. 901.039.684	Código: 300.30.	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

Proceso Modo de Selección Contratación Directa

Objeto: "Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica para la primera etapa del sistema de abastecimiento de agua en las veredas Tamboral y La Unión del Municipio de Florida, Valle del Cauca".

Número del Proceso: PC-05-25-100-005-2021

Tipo de Contrato: Interventoría

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 24 de 2021	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 24 de 2021	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 26 de 2021 Hasta las 12:00 m.	Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 26 de 2021	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 27 de 2021	Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 27 de 2021	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Noviembre 27 de 2021	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) – Calle 26 # 8-08. (Quibdó, Chocó)
Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307
info@fonpacifico.org – www.fonpacifico.org

	FONPACÍFICO NIT. 901.039.684		Código: 300.30.
			Versión: 1
	CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 2

	expedición del contrato	
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO