

FONPACÍFICO NIT. 901.039.684

CRONOGRAMA DE PROCESO CONTRATACIÓN DIRECTA

Código: 300.30.		
Versión:	1	
Fecha de <i>F</i> 01/04/2021	Aprobación	
Página 1 de 2		

Proceso Modo de Selección Contratación Directa

Objeto: "Realizar la limpieza de tanques sépticos y traslado de lodos a PTAR certificada - corregimiento el Líbano - comunidad Indígena La Ribera y Corregimiento La Diana del Municipio de Florida, Valle del Cauca, derivado del Convenio Interadministrativo 001 – 2021 derivado del Convenio Marco no. 001 -2021".

Número del Proceso: PC-06-26-100-002-2021

Tipo de Contrato: Mantenimiento

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 19 de 2021	Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 19 de 2021	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 22 de 2021 hasta las 12:00 m	Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 22 de 2021	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 23 de 2021 hasta las 12:00 m	Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 23 de 2021	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de mantenimiento (CONTRATO)	Noviembre 24 de 2021	FONPACIFICO



FONPACÍFICO NIT. 901.039.684

CRONOGRAMA DE PROCESO

CONTRATACIÓN DIRECTA

Código: 300.30.

Versión:

01/04/2021

Fecha de Aprobación

Página 2 de 2

Publicación de Orden de mantenimiento (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Hasta cinco (05) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO