

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 2

## PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FLORIDA”.**

**NUMERO DE PROCESO:** SM-001-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Julio 10 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Cronograma	Julio 10 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Julio 10 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Julio 12 de 2023	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Julio 12 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Julio 13 de 2023 hasta las 12:00 m	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>		<b>Código:</b> 120.26.1
			<b>Versión:</b> 1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 2

Carta aceptación de propuesta	Julio 14 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Suministro, Instalación y Montaje. (CONTRATO)	Julio 14 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Suministro, Instalación y Montaje. (CONTRATO)	Dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (02) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.