

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.1                         |
|   |  | <b>Versión:</b> 1                                  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 1 de 9 |

**DOCUMENTO PREVIO  
DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

**MODO DE SELECCIÓN  
NIVEL 1 “ORDEN DE INTERVENTORÍA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE  
FONPACIFICO**

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratación de FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de NIVEL 1 “ORDEN DE INTERVENTORIA, bajo el siguiente marco:

**1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.**

**EI FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO**, fue designado mediante Decreto Nro. 18.03.03.117 de 2023 del 29 de Mayo de 2023 expedido por la Alcaldesa del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, como entidad ejecutora y como entidad que contratará la interventoría del proyecto “**CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL DE LA CALLE 5TA, URBANISMO TÁCTICO, SEMAFORIZACIÓN, DOTACIÓN E ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL**” con código **BPIN 2022768950001**.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de “Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023 - Unidos trabajando, Zarzal progresando”, y el programa de “Productividad y competitividad en las empresas” y líneas de acción “Servicio de construcción o instalación de elementos para fortalecer el patrimonio cultural como opción turística” “1: Mejoramiento e intervención silvicultural del arbolado urbano y recuperación de bulevares y zonas verdes del municipio; “Adecuación de espacios para la atención en servicios de turismo en el municipio” y “Recuperación de rutas de ecoturismo, paisajística y de gastronomía”.

La falta de interés por el desarrollo de actividades recreativas son una consecuencia de la ausencia de espacios que fomentan la recreación, el turismo y el deporte en la entidad territorial. Debido a esto, la población busca otros espacios de esparcimiento, nace la práctica informal de algunos deportes y aumentan las cifras de sedentarismo. La evidencia demuestra que:


- La inactividad física causa obesidad o sobrepeso.
- Cuando no hay recreación o deporte, se fomenta el mal uso del tiempo libre.
- Se afecta la calidad de vida de las personas en la entidad territorial.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.1                             |
|   |  | <b>Versión:</b> 1                                      |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br><br>Página 2 de 9 |

Porcentaje de la población de 4 a 80 años (42.578 aproximadamente 98% de la población) cubierta por la capacidad de la infraestructura recreodeportiva construida en un porcentaje de 52%.

La Alternativa de solución consiste en la adecuación de 10324 m2 de espacio público como corredor paisajístico y ambiental de la Calle 5ta incluyendo urbanismo táctico, dotación e iluminación, y semaforización en tres puntos identificados de riesgo.

Un primer Tramo que inicia en el Centro Recreacional en la Entrada Sur de Zarzal y finaliza en la Universidad del Valle Sede Las Balsas con un área adecuada de espacio público de 5153 m2, incluyendo ciclo ruta, andén e iluminación y adecuación de zonas verdes.

Un segundo Tramo que inicia en la Bifurcación ubicada a la altura del Centro Cultural Encarnación García hasta La Glorieta de la salida a Roldanillo, que incluye obras de adecuación de espacios en los dos andenes, separador vial y Glorieta con un área aproximada de 4.522 m2.

Un tercer Espacio Público correspondiente a la Plazoleta continua al Hospital de Zarzal con un área de adecuación de 650 m2.

**2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.**

**Objeto: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL DE LA CALLE 5TA, URBANISMO TÁCTICO, SEMAFORIZACIÓN, DOTACIÓN E ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL”.**

**Especificaciones de los bienes, obras o servicios:**

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684-5</b> |  | <b>Código:</b><br>120.26.1                         |
|   |  |  | <b>Versión:</b> 1                                  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 3 de 9 |

| MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA  |  |                   |          | COSTOS INTERVENTORIA |              |                           |                 |                          |
|--|--|-------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| CALCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA  |  |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA  |  |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PAISAJISTICO Y AMBIENTAL DE LA CALLE 5TA, URBANISMO TACTICO, SEMAFORIZACIÓN, DOTACIÓN E ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA |  |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| Nº   | CONCEPTO   | A                 | B        | C                    | D            | E                         | F               | G                        |
|  |  | SUELDO MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN      | Factor.Mult. | VALOR MES (A * B * C * D) | Nº DE MESES     | TOTAL PARCIAL (E * F)    |
| <b>1</b>   | <b>PERSONAL</b>  |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| 1.1  | PERSONAL DE SUPERVISIÓN  |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| 1.1.1  | Director de Interventoría  | \$ 5,000,000.00   | 1        | 50%                  | 1.73         | \$ 4,325,000              | 8.0             | \$ 34,600,000.00         |
| 1.1.2  | Residente de Interventoria Area Ingenieria   | \$ 4,000,000.00   | 1        | 100%                 | 1.73         | \$ 6,920,000              | 7.0             | \$ 48,440,000.00         |
| 1.1.3  | Residente de Interventoria Area Arquitectura   | \$ 4,000,000.00   | 1        | 100%                 | 1.73         | \$ 6,920,000              | 7.0             | \$ 48,440,000.00         |
| 1.1.4  | Ingeniero Estructural Asesor   | \$ 4,500,000.00   | 1        | 30%                  | 1.73         | \$ 2,335,500              | 7.0             | \$ 16,348,500.00         |
| <b>1.2</b>   | <b>PERSONAL DE APOYO</b>   |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| 1.2.1  | Topografo  | \$ 3,500,000.00   | 2        | 100%                 | 1.73         | \$ 12,110,000             | 7.0             | \$ 84,770,000.00         |
| 1.2.2  | Cadenero   | \$ 1,800,000.00   | 4        | 100%                 | 1.90         | \$ 13,680,000             | 7.0             | \$ 95,760,000.00         |
| 1.2.1  | Inspector de Interventoria   | \$ 1,800,000.00   | 3        | 100%                 | 1.90         | \$ 10,260,000             | 7.0             | \$ 71,820,000.00         |
| <b>SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>  |  |                   |          |                      |              |                           |                 | <b>\$ 400,178,500.00</b> |
| <b>2</b>   | <b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>   |                   |          |                      |              |                           |                 |                          |
| <b>2</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>   |                   |          |                      |              | <b>VALOR</b>              | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR TOTAL</b>       |
| 2.1  | Equipo de Topografía (Incluye Transito, nivel, GPS y elementos complementarios. El transito equivale al 60%, el nivel al 18% el GPS 12% y los elementos complementarios al 10% de la tarifa) |                   |          |                      |              | \$ 2,000,000              | 7.0             | \$ 14,000,000.00         |
| 2.2  | oficina- campamento, dotación oficina, campamento.   |                   |          |                      |              | \$ 800,000                | 7.0             | \$ 5,600,000.00          |
| 2.3  | Pruebas de laboratorio materiales  |                   |          |                      |              | \$ 75,000                 | 200.0           | \$ 15,000,000.00         |
| 2.4  | Edición de Informes Incluye fotografías; papelería, cd, fotocopias, presentaciones y Comunicaciones incluye teléfono, fax correo, socializaciones, videos                                    |                   |          |                      |              | \$ 690,000                | 7.0             | \$ 4,830,000.00          |
| <b>SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</b>   |  |                   |          |                      |              |                           |                 | <b>\$ 39,430,000.00</b>  |
| <b>SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL (1+2)</b>   |  |                   |          |                      |              |                           |                 | <b>\$ 439,608,500.00</b> |
| <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)</b>  |  |                   |          |                      |              |                           | <b>19%</b>      | <b>\$ 83,525,615.00</b>  |
| <b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA</b>   |  |                   |          |                      |              |                           |                 | <b>\$ 523,134,115.00</b> |

**Tipo de Contrato:**  
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

**Plazo de Ejecución:**  
OCHO (08) MESES, contados a partir del acta de inicio.

**Lugar de ejecución del contrato:**  
La ejecución del contrato se llevará a cabo en el MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.1 |  |
|   |  | <b>Versión:</b>            | 1  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  |                            | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 4 de 9 |

### Forma de pago:

**ANTICIPO:** Equivalente al (40%), previa presentación del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, y la suscripción del Acta de Inicio.

**PAGOS PARCIALES:** El restante 60%, Se realizará en pagos conforme al avance de la obra e interventoría, pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalías) y para lo cual se suscribirán actas de avance debidamente refrendadas por el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo correspondiente y sobre las cuales se amortizará el porcentaje de anticipo entregado al Asociado Técnico hasta cubrir el 100%.

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO adelantara los trámites para hacer efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule.

### Modo de selección y su justificación.

El modo de selección corresponde a **INVITACIÓN CONTRATACIÓN NIVEL 1 “ORDEN DE INTERVENTORIA” DERIVADA DE FONPACIFICO** y está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales. El modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO.

### 3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de **QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$523.134.115=) M/CTE.** INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden municipal.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.1                             |
|   |  | <b>Versión:</b> 1                                      |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br><br>Página 5 de 9 |

Los precios obedecen a los estudios de mercado realizados por el municipio de Zarzal, Valle del Cauca

**Fuente de los Recursos:**

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC

Los pagos del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y sean exigibles para ejecución de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Municipio de Zarzal, Valle del Cauca, de los giros que realice a FONPACIFICO, amparados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 720 del 23 de Junio de 2023, en el presupuesto de la vigencia fiscal 2023.

**4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.**

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratará directamente con la persona natural o jurídica que cumpla la idoneidad y experiencia y demás requisitos INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO para desarrollar las actividades a contratar.

**5. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.**

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

| ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS |   |            |
|--|---|------------|
| MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO                    |   |            |
| PROBABILIDAD                                     |   | VALORACION |
| RARO   | Puede ocurrir excepcionalmente.             | 1          |
| IMPROBABLE                                       | Puede ocurrir ocasionalmente                | 2          |
| POSIBLE  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro   | 3          |
| PROBABLE   | Probablemente va a ocurrir                  | 4          |
| CASI CIERTO                                      | Ocurren en la mayoría de las circunstancias | 5          |


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>IMPACTO DE RIESGO</b> | <b>VALORACION</b> |
|--------------------------|-------------------|

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684-5</b> |  | <b>Código:</b><br>120.26.1                         |
|   |  |  | <b>Versión:</b> 1                                  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 6 de 9 |

|                |   |
|----------------|---|
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR          | 2 |
| MODERADO       | 3 |
| MAYOR          | 4 |
| CATASTROFICO   | 5 |

| VALORACION DE RIESGO | VALORACION |
|----------------------|------------|
| INSIGNIFICANTE       | 1          |
| MENOR                | 2          |
| MODERADO             | 3          |
| MAYOR                | 4          |
| CATASTROFICO         | 5          |

| CATEGORIA DE RIESGO | VALORACION |
|---------------------|------------|
| RIESGO EXTREMO      | 8, 9 Y 10  |
| RIESGO ALTO         | 6 Y 7      |
| RIEGO MEDIO         | 5          |
| RIESGO BAJO         | 2, 3 Y 4   |

| Tipificación                             | Probabilidad de riesgo | Impacto de Riesgo | Valoración de Riesgo | Categoría de riesgo | Asignación de riesgo |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Variación en el tiempo de ejecución      | 3                      | 3                 | 3                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |
| Variación de precios                     | 2                      | 2                 | 2                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |
| Falta de idoneidad del equipo de trabajo | 2                      | 2                 | 2                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> |  | <b>Código:</b><br>120.26.1                         |
|   |  |  | <b>Versión:</b> 1                                  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 7 de 9 |

|  |   |   |   |             |                  |
|--|---|---|---|-------------|------------------|
| Incumplimiento de las Obligaciones laborales | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Accidentes de trabajo                        | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |

## 6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901.039.684-5 Y EL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA con NIT 891.900.624-0 como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:

- **BUEN MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor pagado por concepto de ANTICIPO desde el perfeccionamiento del contrato hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y seis (6) meses más
- **CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 20% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más.
- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir de la terminación del contrato.
- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el 20% del valor del valor total del contrato y una vigencia de cinco (5) años, a partir del recibo a satisfacción de las obras.

LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684-5</b> |  | <b>Código:</b><br>120.26.1                         |
|   |  |  | <b>Versión:</b> 1                                  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 8 de 9 |

## 8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

| Acuerdo              | País   | Entidad Estatal INCLUIDA | UMBRAL   | Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial | Excepción aplicable al proceso de contratación | Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial |
|----------------------|--------|--------------------------|--|--|--|---|
|                      |        | Si/No                    |  | Si/No  | Si/No  | Si/No   |
| Alianza del pacífico | Chile  | SI                       | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP<br>Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP  | NO   | NO   | NO  |
|                      | Perú   | SI                       | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP<br>Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP  | NO   | NO   | NO  |
|                      | México | N/A                      | N/A  | N/A  | NO   | NO  |
| Chile                |        | SI                       | Bienes y Servicios \$855.180.000 COP<br>Servicios de Construcción \$21.379.500.000 COP | NO   | NO   | NO  |
| Corea                |        |                          | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP<br>Servicios de construcción 64.459.500.000 COP   | NO   |  |   |
| Estados EALC         |        | SI                       | Bienes Y Servicios \$947.235.394 COP   | NO   | NO   | NO  |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684-5</b> |  | <b>Código:</b><br>120.26.1                         |
|   |  |  | <b>Versión:</b> 1                                  |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021<br>Página 9 de 9 |

|                     |             |     |  |     |     |     |
|---------------------|-------------|-----|--|-----|-----|-----|
|                     |             |     | Servicios de<br>Construcción<br>\$23.680.884.8<br>50 COP   |     |     |     |
| Estados Unidos      | SI          |     | Bienes y<br>servicios<br>\$1.542.903.60<br>0 COP<br>Servicios de<br>construcción<br>\$21.712.185.6<br>00 COP | NO  |     | NO  |
| Costa Rica          | SI          |     | Bienes y<br>servicios<br>\$1.542.903.60<br>0 COP<br>Servicios de<br>construcción<br>\$21.712.185.6<br>00 COP |     |     |     |
| Triángulo del Norte | El Salvador | SI  | No se establece Umbral   | SI  | NO  | SI  |
|                     | Guatemala   | SI  | No se establece Umbral   | SI  | NO  | SI  |
|                     | Honduras    | N/A | N/A  | N/A | N/A | N/A |
| Unión Europea       | SI          |     | Bienes y<br>Servicios<br>\$938.656.236<br>COP<br>Servicios de<br>Construcción<br>\$23.466.405.9<br>00 COP    | NO  | NO  | NO  |

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los catorce (14) días del mes de Julio de dos mil veintitrés (2023).



**GUSTAVO BARRIENTOS VELASQUEZ**  
Asesor Jurídico

*Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de contratación.*  
*Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico*