

### **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA** Y DESARROLLO SOCIAL -**FONPACÍFICO** NIT. 901.039.684-5

120.26.1

Código:

Versión:

Fecha de Aprobación

01/04/2021 Página 1 de 2

#### **CRONOGRAMA**

# PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS PROYECTO DE MEDIANTE COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN".

NUMERO DE PROCESO: IT-007-2023.

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

### **CRONOGRAMA DEL PROCESO**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Febrero 28 de 2023	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Marzo 1 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Marzo 3 de 2023	Carrera 57 # 2-23 (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Marzo 6 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Marzo 6 hasta las 6:00 p.m	Carrera 5 # 8-105 (Santiago de Cali, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Marzo 7 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Marzo 7 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org



### FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5

**Código:** 120.26.1

sión: 1

Versión:

Fecha de Aprobación 01/04/2021

## CRONOGRAMA

Página 2 de 2

Tramite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO