

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, TRANSFORMACIÓN, Y REDES DE BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS DE CANANGUCHO Y VILLASANTANA VILLA GARZÓN.”

NUMERO DE PROCESO: IT-093-2023

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Diciembre 13 de 2023	FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Diciembre 13 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Diciembre 13 de 2023	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Diciembre 15 de 2023 hasta las 10:00 am	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Diciembre 15 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Diciembre 15 de 2023	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Diciembre 18 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de Adjudicación	Diciembre 18 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Diciembre 18 de 2023	FONPACIFICO

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO