

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> <b>NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.21	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

**CRONOGRAMA  
PROCESO OB-018  
CONTRATACIÓN DIRECTA**

**“REPOSICIÓN DE TRAMO RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO  
DE SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE”**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 10 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 10 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 15 de 2022 hasta las 12:00M	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 15 de 2022 hasta las 6:00 pm	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 16 de 2022	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 16 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Noviembre 16 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías	Dos días hábiles	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> <b>NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.21	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 2	

y aprobación	siguientes a la expedición del contrato	
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO