

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código:	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

**CRONOGRAMA
PROCESO IT-012-2022
ORDEN DE INTERVENTORIA**

**“INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA “CONSTRUCCION DE ESCENARIO CULTURAL Y DEPORTIVO EL
JARDIN EN EL MUNICIPIO DE TORO”**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Octubre 14 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Octubre 14 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Octubre 18 de 2022 hasta las 12:00M	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Octubre 19 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Octubre 19 de 2022	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Octubre 20 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Octubre 21 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código:	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 2	

Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO