

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120
		Versión: 1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 2

**CRONOGRAMA
PROCESO IT-013-2022
ORDEN DE INTERVENTORIA**

**“INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA EL “MEJORAMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO RIGIDO EN LA
ZONA URBANA Y RURAL DE MUNICIPIO DE GUACARÍ”**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 8 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 8 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 10 de 2022	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 11 de 2022 Hasta las 2:00PM	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 11 de 2022 Hasta las 6:00PM	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 15 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Noviembre 15 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 2

Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO
----------------	---	-------------