

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2	

PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE “REFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES Y LAS ORILLAS DE LOS RÍOS PARA RECUPERAR LAS ZONAS DEGRADADAS POR EL TRABAJO MINERO Y LA TALA DE ÁRBOLES INDISCRIMINADAS EN EL MUNICIPIO DE RÍO IRÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”

NUMERO DE PROCESO: IT-043-2023

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE INTERVENTORIA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Agosto 11 2023	FONPACIFICO
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Agosto 11 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura del proceso	Agosto 11 2023	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Agosto 14 2023	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Agosto 14 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Agosto 15 2023	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2		
		Versión:	1	
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 2 de 2	

Carta aceptación de propuesta	Agosto 15 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de Adjudicación	Agosto 16 2023	FONPACIFICO
Orden de Interventoría (CONTRATO)	Agosto 16 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Interventoría (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Trámite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.