

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1
		<b>Versión:</b> 1
	<b>CRONOGRAMA</b>	Fecha de Aprobación 01/04/2021  Página 1 de 2

## PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO: “CONSTRUCCION DE SISTEMAS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA”**

**NUMERO DE PROCESO:** OB- 060-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE OBRA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Agosto 16 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Cronograma	Agosto 16 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Agosto 16 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Agosto 18 de 2023	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Agosto 22 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Agosto 22 de 2023	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>		<b>Código:</b> 120.26.1
			<b>Versión:</b> 1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 2

Carta aceptación de propuesta	Agosto 22 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Obra. (CONTRATO)	Agosto 23 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Suministro, Instalación y Montaje. (CONTRATO)	Dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (02) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Proyectó: Mauricio Galvis Puentes, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.