

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 1 de 2	

### PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

**OBJETO:** “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO EL ALCAZAR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA; Y MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: ESCUELA ANTONIO NARIÑO # 12 Y PUENTE VANEGAS FRENTE AL RESTAURANTE EL SAMAN, PERTENIENTES AL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA”

**NUMERO DE PROCESO:** OB- 062-2023

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE OBRA

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Agosto 16 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Cronograma	Agosto 16 de 2023	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Agosto 16 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de apertura.	Agosto 17 de 2023	Fonpacifico
Recibo de propuestas	Agosto 18 de 2023	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Agosto 18 de 2023	Personal Designado FONPACIFICO

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b> 120.26.1	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>CRONOGRAMA</b>		Fecha de Aprobación 01/04/2021
Página 2 de 2			

Subsanabilidad de requisitos	Agosto 18 de 2023	Carrera 5 #8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Agosto 23 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Acto administrativo de adjudicación	Agosto 23 de 2023	FONPACIFICO
Orden de Obra. (CONTRATO)	Agosto 23 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de Suministro, Instalación y Montaje. (CONTRATO)	Dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (02) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO

Proyectó: Mauricio Galvis Puentes, Oficina Jurídica y de Contratación  
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.