

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

CRONOGRAMA
PROCESO CR-001-2022
ORDEN DE REHABILITACION

**“REHABILITACIÓN STAR CORREGIMIENTO DE CHOCOCITO EN EL MUNICIPIO DE
FLORIDA VALLE”**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 9 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 9 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 11 de 2022 hasta las 12:00M	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 11 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 15 de 2022	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 15 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Noviembre 15 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías	Dos días hábiles	Asociado técnico y FONPACÍFICO

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 2	

y aprobación	siguientes a la expedición del contrato	
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO