

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: | |
| | | | Versión: | 1 |
| | CRONOGRAMA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | | Página 1 de 2 | |

CRONOGRAMA
PROCESO SM-006-2022
ORDEN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE

**“SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN ZONAS URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA”**

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
|--|--|---|
| Documento previo | Octubre 3 de 2022 | www.fonpacifico.org |
| Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO | Octubre 3 de 2022 | Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal |
| Recibo de propuestas | Octubre 5 de 2022 hasta las 12:00M | Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca) |
| Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO | Octubre 5 de 2022 | Personal Designado FONPACIFICO |
| Subsanabilidad de requisitos | Octubre 6 de 2022 | Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca) |
| Carta aceptación de propuesta | Octubre 7 de 2022 | Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal |
| Orden de obra (CONTRATO) | Octubre 7 de 2022 | FONPACIFICO |
| Publicación de Orden de obra (CONTRATO) | Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato | www.fonpacifico.org |
| Tramite de Garantías y aprobación | Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato | Asociado técnico y FONPACÍFICO |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: | |
| | | Versión: | 1 |
| | CRONOGRAMA | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | Página 2 de 2 | |

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Acta de inicio | Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes. | FONPACIFICO |
|----------------|---|-------------|