

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

CRONOGRAMA
PROCESO MT-002-2022

**LIMPIEZA DE TANQUES SEPTICOS Y TRASLADO DE LODOS A PTAR
CERTIFICADA - CORREGIMIENTO EL LIBANO - COMUNIDAD INDIGENA LA
RIBERA, CORREGIMIENTO EL PEDREGAL 2 ETAPA Y VEREDA LA ACEQUIA
CORREGIMIENTO CHOCOCITO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 10 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 10 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 15 de 2022 hasta las 12:00M	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 15 de 2022 hasta las 6:00 pm	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 16 de 2022	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 16 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de obra (CONTRATO)	Noviembre 16 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 2	

Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO