

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 1 de 2

**CRONOGRAMA
PROCESO: MT-001-2022
ORDEN DE MANTENIMIENTO
MODO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA**

Objeto: “MANTENIMIENTO Y LAVADO CON SISTEMA VACTOR PARA ALCANTARILLADO NO OPERADOS POR ACUAVALLE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA”

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 9 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 9 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Noviembre 11 de 2022 hasta las 12:00 m	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Noviembre 11 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Noviembre 15 de 2022 hasta las 12:00 m	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Noviembre 15 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de mantenimiento (CONTRATO)	Noviembre 15 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de mantenimiento (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CRONOGRAMA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 2	

Tramite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO