

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 1 de 2

CRONOGRAMA
PROCESO: MT-004-2022
ORDEN DE MANTENIMIENTO
MODO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA

**Objeto: “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUMIDEROS EN ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA”**

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 30 de 2022	www.fonpacifico.org
Invitación contratación directa de la contratación derivada de FONPACIFICO	Noviembre 30 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Recibo de propuestas	Diciembre 2 de 2022 hasta las 12:00 m	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de FONPACIFICO	Diciembre 2 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Subsanabilidad de requisitos	Diciembre 5 de 2022 hasta las 12:00 m	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Carta aceptación de propuesta	Diciembre 5 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico o notificación personal
Orden de Mantenimiento (CONTRATO)	Diciembre 5 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Orden de	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a	www.fonpacifico.org

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CRONOGRAMA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 2

Mantenimiento (CONTRATO)	la expedición del contrato	
Tramite de Garantías y aprobación	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO