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PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA
PROCESO No. OB-029-2022

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“FONPACIFICO”

MODO DE SELECCION
NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO

OBJETO
“OPTIMIZACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL
MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA.”

FUENTE DE LOS RECURSOS
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA — PAC DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA.

DICIEMBRE DE 2022

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETO DEL CONVOCATORIA

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO ubicado en la
Carrera 5 #8-105, sede Carago, Valle del Cauca, desea contratar mediante el MODO DE SELECCION
NIVEL 1, “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO, lo siguiente:

“OPTIMIZACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL MUNICIPIO

DE INIRIDA GUAINIA.”

1.2. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION

El modo de seleccion corresponde al NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” esta enmarcado dentro de la fase
de planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades estatales. El modo de
contratacion se desarrollard a través de lo establecido en el Reglamento Unico de Contratacion del

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO

1.3. CRONOGRAMA GENERAL.

La siguiente es la cronologia del proceso:

ACTIVIDAD

FECHA'Y HORA

LUGAR

Documento previo

Diciembre 22 de
2022

www.fonpacifico.org

Carta de invitacion

asociado técnico

Diciembre 22 de
2022

Correo electrénico del
Asociado técnico

Publicacion de Proyecto
de Términos de referencia

Diciembre 22 de
2022

www.fonpacifico.org

Observaciones a Términos
de referencia

Diciembre 23 de
2022 Hasta las
12:00 m

contratacion@fonpacifico.org

Respuesta observaciones
a Términos de referencia

Diciembre 23 de
2022

Correo electrénico del
Asociado técnico
www.fonpacifico.org

Visita de obra

Diciembre 26 de
2022

Municipio de Inirida, Guainia.

Términos de referencia
definitivos y Acto

Diciembre 26 de
2022

www.fonpacifico.org
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administrativo de apertura
del proceso

Recibo de observaciones Diciembre 27 de contratacion@fonpacifico.org
al término de referencia 2022 hasta las

definitivo 12:00M

Respuesta de Diciembre 27 de www.fonpacifico.org
observaciones y Adendas 2022

b de propuestas

Diciembre 28 de Carrera 5 # 8-105. (Cartago
2022 Hasta la 1:00 Valle del Cauca)

obra

PM.
Acta de cierre y apertura Diciembre 28 de Carrera 5 # 8-105. (Cartago
de propuestas 2022 Valle del Cauca)
Evaluacién de propuestas Diciembre 28 de Personal Designado
2022 FONPACIFICO
Publicacion de Evaluacion Diciembre 28 de www.fonpacifico.org
y recibo de Observaciones 2022
a evaluacion de contratacion@fonpacifico.org
propuestas
Acto administrativo de Diciembre 29 de Notificacién personal
Adjudicacién 2022
Orden de obra Diciembre 29 de FONPACIFICO
2022
Publicacion de Orden de Dentro de los cinco www.fonpacifico.org

(05) dias habiles,
siguientes a la

y aprobacion

expediciéon del
contrato
Tramite de Garantias Dos (02) dias Asociado técnico y

habiles siguientes a FONPACIFICO
la expedicion del
contrato

Acta de inicio

Una vez aprobadas FONPACIFICO
las garantias 'y
demas  requisitos
pertinentes.

NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados, las fechas
de esta cronologia podran ajustarse y se comunicara al asociado técnico, mediante adenda que se

publicara en www.fonpacifico.org
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1.4.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR.

PRESUPUESTO DE OBRA

Julio 05 de 2022

OPTIMIZACIOMN DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL

Alcaldia &
RIDA

INIR

dbeiaor feacenus mis [T

TEM DESCRIPCION UND CANT. VR UNIT VR TOTAL
1 PRELIMINARES s 1941 553
1,1 LOCALIZACION ¥ REPLANTED DE VIAS M2 450,72 s 4307 | 3 1.941553
2 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES s 27.692 454
21 DEMOLICION SARDIMEL ; 15 X 25 CM ML 27.82 s 17.877 | 5 497.338
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO M3 60,55 s 240836 | S 14582 620
2,3 EXCAVACION A MACU INA - CAIEO - 3R M3 177,17 E 44257 {3 7841013
2,4 RETIRO DE ESCOMBROS ; VOLQUETA 6 M2 M3 166,48 s 28661 | S 4.771.483
3 RELLENOS, SUBBASES Y BASES s 78.305.688
2,1 CONFORMACION SUBRASANTE CBR=05% M2 450,79 S 76173 | 5 34.338.027
3,2 BASE EM MATERIAL COMUM ESTABILIZADA CON CEMENTO M3 131,62 s 334050 ! S 43.967 661
4 PAVIMENTOS s 201.035.726
4.1 PAVIMENTO EN CONCRETO 3500 PSI ; E =15 (M M2 450,79 s 327501 | S 147 634 176
4,2 CORTE DE PAVIMENTO ; E=4 A 7 CM ML 393,10 s 12132 5 4.760.080
4.3 SELLO JUNTA PAVIMENTO ML 393,10 E 13020} 3 5.118.162
44 REFUERZO DE 60.000 PSl KG 2.287.83 S 12015 | 5 27.488.223
45 PERFORACION DE 7/8" X 20 CM UND 260,00 s 15851 ! 5 4121260
4.6 ANCLAJE DE 3/8" X 40 CM UND 616,00 E 19326 | 3 11,904 816
s ALCANTARILLADO s 106.553.596
LOCALIZACIGN ¥ REPLANTEG PARA REDES DE s 6229 | 5 513.893
=t ALCANTARILLADO ML azs0
<o :E:CC?J\ZC‘;C;:IRN;‘ECANICA EN MATERIAL COMUN H<2 M, NO Mz — s 33604 | 5 3.020.332
=2 EXCAVACION MANUALEN MATERIAL COMUN DE O A2 M Mz 2564 s 24843 | S 4019727
: DE PROFUNDIDAD, MO INCLUYE RETIRO
5.4 ENTIBADO TIPO 1 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACION) M2 102,00 s 56877 1 8 5.801.454
5.5 ARENA PARA BASE DE TUBER[A (INCLUYE EXTENDIDAY M3 1286 5 131628 | S 1.705.899
COMPACTADA)
< e RELLEND MATERIAL SECECCIONADD PROVENIENTE DE LA M2 13 ea H 20013 ; 5 3.964.268
’ EXCAVACION (INCLUYE COMPACTACION C/0.20M) :
57 BASE EN MATERIAL DELTERRENO Y GRAVILLA, INCLUYE Mz s063 s 376508 | S 19.064.175
EXTENDIDA Y COMPACTADA
5.8 DEMOLICION CAMARA DE ALCANTARILLADO UND 6,00 s 612520 ! S 3675122
5, REALCE CAMARA DE INSPECCION UND 4,00 s 1337.748 ! 5 5.350.996
5,10 TUB PVC NOVAFORT 6" ML 24,00 s 100486 | S 2.411.904
5,11 TUB PVC NOVAFORT 8" ML 16,00 B 163.855 [ S 2.521.622
512 COMPL ERTA CHAPALETA D=g" UND 2,00 B 2261181 | 5 4.522.383
5,13 CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM UND 2,00 B 638581 [ 5 2.554.324
5,14 CAMARA INSPECCION TIPO B H=3 51-4 00 MTS UND 4,00 B 5202315 [ 3 20809 260
5,15 EMPALME TUBERLA CONCRETO [8-12") UND 8,00 B 223.046 [ S 1.784.366
5,16 LOSA CAMARA DE INSPECCION INCLUYE TAPA UND 2,00 B 1981472 ! 5 3.962.944
5,17 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 2000 PSI UND 2,32 s 1900812 | S 4.400.883
5,18 CORTE ARBOL MAS RETIRO (INCL. RAICES) H>3.0 UND 1,00 S 163610001 S 16.361.000
VALOR COSTOS DIRECTOS s 415525016,47
ADMINISTRACION 22,05% $ 91.624.148,00
IMPREVISTOS 2,00% B £.310.580,00
UTILIDAD 5,00% B 20.776.451,00
VA fUTILDAD 19,00% B 3947 526,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30,00% $ 124 658.705,00
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA s 540.187.721,47
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE DBRA - PGIO s 20.552.042
VALOR ITEMS NO MODIFICABLES s 20.559.942
SUBTOTAL PROYECTO OBRA ¥ NO MODIFICABLES s 560.747.663
VALOR TOTAL DEL PROYECTO s 560.747.663

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748

8307.




FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Cédigo:
Y DESARROLLO SOCIAL - 120.26.2
F .F FONPACIFICO
cirl NIT. 901.039.684-5 Version: | 1
onPO/ co Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 01/04/2021
Péagina 5 de 63

1.5. ACEPTACION E INTERPRETACION DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA.

Con la presentacion de la propuesta, el asociado técnico manifiesta que estudio el Término de
Referencia y todos los documentos de la contratacion, que obtuvo las aclaraciones sobre las
estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su
costo y su tiempo de ejecucion, que formuld su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que
ademas, se acoge a la Ley 1474 de 2011, la legislacion civil y comercial y sus normas complementarias
y a lo preceptuado en el Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO.

En el Término de Referencia se describen los principales aspectos técnicos, econémicos, financieros,
legales y contractuales que FONPACIFICO estima que el Asociado técnico debe tener en cuenta para
elaborar y presentar su propuesta.

Debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada,
por lo tanto, el Término de Referencia es uno con la minuta del contrato, los anexos y adendas.

Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, conclusiones
0 analisis, obtenga el asociado técnico en el Término de Referencia, son por su exclusiva cuenta.
FONPACIFICO no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones.

1.6. OBSERVACIONES DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA.

La comunidad en general o cualquier persona natural o juridica y asociados técnicos, podran realizar
las observaciones u objeciones al Término de Referencia definitivo, las cuales se deberan hacer dentro
del término de publicacion del Término de Referencia definitivo, previsto en el cronograma general, por
correo electrénico institucional: contratacion@fonpacifico.org dentro del término estipulado en la
cronologia del proceso: FONPACIFICO revisara cada una de las observaciones recibidas y expedird un
documento de respuesta, el cual sera publicado en el portal: www.fonpacifico.org. De lo anterior, se
incluiran los temas planteados en las observaciones que se consideren relevantes para el proceso
contractual.

1.7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacién del desarrollo del proyecto
que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucién del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso
de contratacion asi:

Soporte de asignacién del riesgo
FONPACIFICO | ASOCIADO | MUNICIPIO
TECNICO
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Riesgo que asume
el Asociado Técnico
cuando la causa le
sea imputable. Para
Suspensiones del este calculo se debe
100%
contrato. tener en cuenta el
Programa de Obray
de Inversiones
vigentes del
contrato.
Riesgo que asume
. el Asociado Técnico
Prérrogas del contrato. 100%
cuando la causa le
sea imputable
Multas por .
incumplimientos en Riesgo que asume
) . el Asociado 100%
manejo ambiental y/o o~
. Técnico.
permisos.
Dafios ambientales por
inadecuadas practicas Riesgo que asume
. . 100%
del proceso el Asociado Técnico
constructivo.
Por disefos ylo
estudios (generales y/o
especificos) .
deficientes y/o Riesgo que asume
. el formulador del 100%
incompletos
. proyecto
ejecutados por el
estructructador del
proyecto.
Por modificacion y
ajustes de los disefios
y/o estudios (generales Riesgo que asume
ylo especificos) los el Asociado Técnico 100%
cuales fueron
ejecutados por el
asociado técnico, sin la
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autorizacion de
FONPACIFICO o el
estructructador del

proyecto.

Problemas

presentados durante la Riesgo que asume

produccibn de los el Asociado 100%

materiales por parte de Técnico.
los proveedores.

Al momento de la presentacion de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos
previstos.

1.8. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma QUINIENTOS SESENTA MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($560.747.663=) INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deber& cubrir todos los costos derivados de
la ejecucion del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca dentro de los factores econémicos que, de acuerdo con la
vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden Municipal. Los
precios de los items del proyecto estdn soportados sobre los Analisis Unitarios de Referencia
Gobernacion de Guainia, de acuerdo a la informacion suministrada por la entidad aprobadora del
proyecto.

El contrato se adjudicara y se suscribird maximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total.
Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial
Total, su propuesta sera rechazada.

Fuente de los Recursos: ) )
Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA

El pago del contrato esta sujeto sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del MUNICIPIO
DE INIRIDA, GUAINIA, de los giros que realice el MUNICIPIO a FONPACIFICO, amparados por los
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 905, del 05 de Diciembre del 2022, del presupuesto de
la vigencia fiscal 2022.

1.9. PLAZO DE EJECUCION.
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El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven de la presente contratacion de es
de CUATRO (04) MESES.

1.10. VEEDURIAS CIUDADANAS.

De conformidad con la Ley 850 de 2003 se convoca a todas las veedurias ciudadanas para realizar
control social en el presente proceso de contratacion. Con este fin, podrdn consultarse en
www.fonpacifico.org y en el domicilio de FONPACIFICO Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del
Cauca, todos los documentos que se suscriban para estos efectos.

1.11. PUBLICIDAD DEL PROCESO.

Todos los documentos resultantes del presente proceso seran publicados en la www.fonpacifico.org.

Durante el desarrollo del proceso se publicaran los siguientes documentos, seguin corresponda a cada
momento y circunstancia del proceso:

v El Documento Previo

v' La carta de invitacién a asociados técnicos

v El proyecto de Término de Referencia

v’ Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia a que se refiere el numeral
anterior y el documento que contenga las apreciaciones de FONPACIFICO sobre las observaciones
presentadas.

v El acto que dispone la apertura del proceso de seleccion.

v El Término de Referencia definitivo.

v El acto de suspension del proceso.

v El acto de revocatoria del acto de apertura.

v Las adendas al Término de Referencia y modificaciones al documento previo en caso de ajustes a
éstos ultimos los cuales seran publicados en la pagina web www.fonpacifico.org

v’ El acta de cierre del proceso
v Elinforme de evaluacion.

v’ El acto de adjudicacién del contrato.
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v' El contrato, las adiciones, prérrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato
previamente autorizadas por FONPACIFICO e y la informacién sobre las sanciones ejecutoriadas que
se profieran en el curso de la ejecucion contractual o con posterioridad a esta.

v El acta de liquidacion de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidacién unilateral cuando
hubiere lugar a ella.

v' El acto de declaratoria de fallido del proceso
1.12. COMUNICACIONES Y CORRESPONDNCIA
COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacién deben hacerse por escrito por medio fisico
o electronico.

La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccion de FONPACIFICO Carrera 5 #
8-105, Cartago, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6.00
p.m.y sédbados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La correspondencia electrénica debe ser enviada a la direccion
electrénica: contratacion@fonpacifico.org

CORRESPONDENCIA

Los proponentes deberan dirigir su correspondencia en original a:
SENORES

FONPACIFICO.

Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca

Tel: (57) 322 594 5739 - Cel. 313 748 8307
contratacion@fonpacifico.org

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccion, que la Gnica correspondencia
oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia serd aquella enviada a LA ENTIDAD
CONTRATANTE y entregada en la Sede Principal de FONPACIFICO, localizada en la Carrera 5 # 8-105,
sede Cartago, Valle del Cauca, en en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 my de 2:00 p.m. a
6.00 p.m. y sabados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La correspondencia electronica debe ser enviada a la
direccién electrénica: contratacion@fonpacifico.org

1.13. MODIFICACION DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA

Si hubiese la necesidad de realizar alguna aclaracién al Proyecto Término de Referencia o ampliar el
plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicara de acuerdo al cronograma del proceso.
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1.14. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA NO OBLIGATORIA.

La visita tiene como proposito observar las condiciones de trabajo y para determinar las fuentes de
materiales autorizadas por la entidad ambiental competente, aspectos climéticos, posibilidades de
transporte, mano de obra y costos de personal e insumos, accesos y condiciones bajo las cuales seran
ejecutadas las obras.

La visita al sitio se efectuara en la fecha prevista en el cronograma del presente Término de Referencia,
lugar de encuentro sitio de la obra indicado en el cronograma del proceso, y sera de responsabilidad
del asociado técnico, conocer todos los detalles fisicos y técnicos de las instalaciones e infraestructura
a intervenir, para que sean considerados en la presentacion de la propuesta.

Correra por cuenta y riesgo del posible asociado técnico, inspeccionar y examinar los lugares donde se
realizaran los trabajos, los sitios aledafios a las obras y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza
de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra y de manera
especial, sobre la calidad y cantidad de los materiales de las fuentes consideradas y su explotacion,
zonas de depdésito de material sobrante, vias de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las
condiciones del medio ambiente y en general, de todas las circunstancias legales y técnicas que puedan
afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta.

Los asistentes a la visita deberan acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con el
certificado de vigencia de COPNIA y debe asistir el representante legal de la persona juridica, consorcio
0 unién temporal o la persona natural del asociado técnico invitado en participar o un delegado
acreditado mediante documento escrito; en el caso del representante legal o el delegado de la persona
juridica, consorcio o unién temporal o persona natural no sea ingeniero civil o Arquitecto, debera estar
acompafiado por un profesional en esta areas quien debera acreditar tarjeta profesional de ingeniero
civil o Arquitecto con el certificado de vigencia de COPNIA. Las personas juridicas deben presentar el
certificado de existencia y representacion legal y los consorcios 0 uniones temporales el documento que
acredite tal situacion, segun lo exigido en este Término de Referencia y si hacen parte del consorcio o
unién temporal personas juridicas deben presentar el certificado de existencia y representacién legal.
Para el caso de los consorcios o0 uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas
naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o Arquitecto.

Al representante legal o el delegado de la persona juridica, consorcio, unién temporal o la persona
natural, siempre que hayan acreditado los requisitos aqui sefialados, le sera entregado un certificado de
asistencia.

En la fecha y hora indicadas en este Término de Referencia, se dard inicio a la visita, previo registro de
asistencia, el cual se cerrara para realizar la presentacion general del proyecto. Una vez se dé inicio a
la presentacion de la informacién del proyecto, no se admitirAn nuevos registros de asociados técnicos
invitados.
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No es obligatorio sin embargo el asociado técnico asume la responsabilidad de la finalidad de realizar
la visita al sitio de la obra.

1.15. INVITACION A ASOCIADOS TECNICOS, LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CIERRE DEL PROCEO Y APERTURA DE PROPUESTAS.

FONPACIFICO realizara invitacion a un numero de Asociados Técnicos habilitados segun la informacion
del Banco de Asociados Técnicos. Para este proceso se invitara minimo un Asociado Técnico

La fecha y hora limite para la entrega de la propuesta sera la prevista en el cronograma del presente
proceso, en fisico en original y copia debidamente selladas, en la Oficina de FONPACIFICO Carrera 5
# 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca. Se advierte que la recepcién de propuestas se hara sélo hasta
la hora fijada en los términos de referencia, sin que sea permitido presentar propuestas después de
dicha hora y no se aceptan propuestas por correo electrénico, ni presentadas en lugares distintos al
indicado en este término de referencia.

Para la fecha de cierre de entrega de la propuesta se levantara un acta suscrita por FONPACIFICO y
los asociados técnicos que deseen participar, donde se consignara el nombre del asociado técnico, el
valor de la propuesta, el plazo de ejecucion, verificar que la propuesta esté firmada por el asociado
técnico, verificar que la propuesta esté foliada, el nimero de folios de la propuesta, los retiros de
propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes. En relacién con la garantia de seriedad
de la propuesta, se debera sefalar el nUmero de la pdliza, la vigencia, el valor asegurado y el nombre
de la companiia aseguradora.

A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de la propuesta, el asociado técnico no podran retirar,
adicionar o corregir su propuesta.

La propuesta debe presentarse en idioma espariol, foliadas en original y tratandose de propuesta
presentada en medio fisico se requerira copia de la misma, sin enmendaduras, tachones, ni borrones y
depositarse en sobres separados, cerrados y sellados, marcando claramente el objeto, el nimero del
proceso, el nombre y la direccion del asociado técnico. El asociado técnico debe adjuntar todos los
documentos exigidos en el Término de Referencia, tanto en la propuesta original como en la copia
cuando sea entregada en medio fisico.

La propuesta debera tener una vigencia minima de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la
fecha de que se vence el término para presentar la propuesta; FONPACIFICO no acepta propuestas
alternativas o parciales.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasion de la
suscripcién y ejecucién del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, seran por cuenta del
Asociado Técnico.
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Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al momento de recibir
la oferta, se dejara constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentacion, indicando de manera
clara y precisa el nombre o razén social del asociado técnico, la propuesta que se entregue en fisico
deberan ser entregada de manera personal o delegar mediante poder o autorizacion escrita original, so
pena de rechazo de plano de la propuesta.

La revision de datos preliminares de las propuestas no significa la aceptacién definitiva y de ellas podra
presentarse la eliminacion de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o algunos de los requisitos
establecidos en los términos de referencia.

1.16. RETIRO DE LA PROPUESTA.

El Asociado técnico podran solicitar a FONPACIFICO el retiro de su propuesta, mediante escrito
presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura de la
propuesta.

La propuesta sera devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de la propuesta, al Asociado
técnico o la persona autorizada al efecto por el Asociado técnico.

1.17. EVALUACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta sera evaluada por un Comité de Contratacion, designado para tal fin por el Representante
Legal, dicho Comité evaluara y calificara la propuesta conforme lo establece este Término de Referencia
y determinara un orden de elegibilidad. EI comité debera realizar su labor de manera objetiva, cifiéndose
exclusivamente a las reglas contenidas en el Término de Referencia.

El Comité de Contratacion, estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses
legales, recomendara a quien corresponda el sentido de la decisién a adoptar de conformidad con la
evaluacion efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la
labor encomendada. En el evento en el cual FONPACIFICO no acoja la recomendacion efectuada por
el Comité de Contratacion, debera justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.

El Comité de Contratacion verificara los requisitos habilitantes y calificacién de factores que asignan
puntaje, siguiendo los parametros establecidos en el presente documento.

No podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen
las condiciones del asociado técnico o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los
factores de escogencia establecidos por FONPACIFICO en el Término de Referencia, es decir que no
afecten la calificacion de propuestas. Tales requisitos o documentos podran ser requeridos por
FONPACIFICO en condiciones de igualdad para el asociado técnico, los cuales deben ser acreditados
dentro del término de observaciones al informe de evaluacion.
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En ejercicio de esta facultad, el asociado técnico no podran modificar o mejorar sus propuestas ni allegar
documentos y/o informacién necesarios para la comparacion de ofertas.

En ningln caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la
oferta, ni se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los estudios de la propuesta se realizaran dentro del término establecido en la cronologia del proceso;
plazo en el cual FONPACIFICO podra solicitar a el asociado técnico por escrito, las aclaraciones y
explicaciones que considere necesarias.

Cuando el plazo para la evaluacién resulte insuficiente, FONPACIFICO podra prorrogarlo, caso en el
cual informara previamente al asociado técnico, mediante publicacion en www.fonpacifico.org.

El informe de evaluacion de la propuesta, sera publicado y puesto a consideracién del asociado técnico,
segun lo previsto en el cronograma del presente Término de Referencia, para que éste puedan
controvertir dicho informe, y presentar las observaciones pertinentes.

La informacién relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparaciéon de la propuesta y la
recomendacion para la adjudicaciébn que mas se ajuste al interés de FONPACIFICO, no podra ser
revelada al asociado técnico, ni a terceros, hasta que FONPACIFICO comunique a los primeros, que los
informes de evaluacibn se encuentran disponibles, para que presenten las observaciones
correspondientes.

1.18. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En los términos del cronograma del proceso, se realizara la adjudicacibn mediante acto administrativo
motivado, que se entendera notificado al asociado técnico favorecido.

FONPACIFICO podra prorrogar el plazo para la adjudicacion, cuando ello resulte necesario.
1.19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El asociado técnico debera presentarse ante FONPACIFICO, con el fin de firmar el respectivo contrato,
dentro de lo términos del cronograma del proceso, para el efecto, le dé¢ FONPACIFICO.

En los eventos en que el asociado técnico no proceda a la suscripcion del contrato, le sobrevenga una
inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicacién se obtuvo por
medios ilegales, FONPACIFICO podré revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria, podra adjudicar el
respectivo contrato al asociado técnico que haya ocupado el segundo lugar.

1.20. FORMA DEL CONTRATO.
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El asociado técnico a quien se le adjudique el contrato debera suscribir Contrato de Obra.
1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION.

Hacen parte del presente proceso de seleccion los documentos que se relacionan a continuacion:

Documento previo.

- Lainvitacion a asociados técnicos.

- Certificados de disponibilidad presupuestal.

- El proyecto de Término de Referencia.

- Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia.
- Las respuestas a las observaciones al proyecto de Término de Referencia.
- Acto administrativo de apertura del proceso de seleccion.

- El Término de Referencia definitivo y sus adendas.

- El acta de cierre y apertura de propuestas.

- Las ofertas presentadas por los asociado técnicos.

- Informes de evaluacion.

- Laresolucion de adjudicacién o de declaratoria de fallido del proceso.

1.22. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PROYECTO TERMINO
DE REFERENCIA

El asociado técnico invitado podra descargarlos de la Pagina WEB www.fonpacifico.org

1.23. DERECHO DE FONPACIFICO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA.
Habré& lugar a eliminacioén o rechazo de propuestas en los siguientes casos:

a) Cuando el asociado técnico se encuentre inhabilitado.
b) Cuando no se subsane la presentacién de los documentos que hacen parte de los requisitos minimos
habilitantes.
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¢) Cuando no incluya todo lo requerido en el término de referencia y no pueda ser subsanado.

d) Cuando la propuesta técnica incumpla los requerimientos establecidos en este Término de
Referencia.

e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporanea o a lugar distinto al indicado en
este documento.

f) Cuando FONPACIFICO verifique inconsistencias en la informacién o documentacién suministrada.
g) Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere artificialmente

baja, comparada con los precios del mercado; o sea inferior o igual al noventa y ocho por ciento del valor
del presupuesto oficial.

1.24. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO.
FONPACIFICO declarara fallido el proceso de seleccion, Unicamente, cuando:

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.

b) No se presente ninguna propuesta.

c) Habiéndose presentado Unicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de rechazo.

d) Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y
condiciones consignados en este Término de Referencia

1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE FONPACIFICO.

Cuando los asociado técnicos no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas para
contratar, es entendido que no adquieren ningun derecho, ni FONPACIFICO asume ninguna
responsabilidad.

1.26. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ASOCIADO TECNICO.

FONPACIFICO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones suministradas por
los asociado técnicos.

1.27. ANEXOS.

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados por los
asociado técnicos para mayor claridad y facilidad de comparacion, que se encuentran al final del Término
de Referencia.

1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA.

Los asociado técnicos deberan indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de caracter
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva.
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1.29. ACTOS DE CORRUPCION.

El asociado técnico que participe en el presente proceso, deberd abstenerse de realizar cualquiera de
las siguientes conductas:

e Articulo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor publico que reciba para si o para otro, dinero u otra
utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio
de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrira en prisién de ochenta (80) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento
cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de
derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e Articulo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor publico que acepte para si o para otro, dinero u
otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempefio
de sus funciones, incurrird en prisién de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de
sesentay seis punto sesentay seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses.

e El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido
a su conocimiento, incurrird en prision de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta
(40) a setenta y cinco (75) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio
de derechos y funciones publicas por ochenta (80) meses.

e Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor
publico, en los casos previstos en los dos articulos anteriores, incurrird en prision de cuarenta y ocho
(48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta
(150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacién para el ejercicio de derechos y
funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e Articulo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un
servidor publico para obtener sentencia, resolucién o acto administrativo contrario a la ley, incurrird en
prisién de seis (6) a doce (12) afios, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5) a
ocho (8) afios.

e Articulo 244 C. P. Extorsidn. El que constrifia a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el
proposito de obtener provecho ilicito o cualquier utilidad ilicita o beneficio ilicito, para si o para un tercero,
incurrird en prision de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de
ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios minimos legales mensuales vigentes.
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Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Cddigo Penal Colombiano y en la
Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobd la Convencién Internacional contra la Corrupcién, y de
acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011.

1.30. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién” a través de: los numeros telefénicos: (1)
560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nimero telefonico: (1) 565 86 71; la linea transparente
del programa, a los nameros telefénicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electronico, en la
direccion: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la pagina de
internet: www.anticorrupcidn.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccion Carrera 8 No 7—
27, Bogota, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del
namero telefénico 6605400 Ext. 2004; la linea gratuita, al nimero telefénico: 018000 919917 o en la
pagina de Internet.

1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION (Anexo 4).
1.31.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ASOCIADO TECNICO

El Asociado técnico apoyara la accion del Estado Colombiano y de FONPACIFICO para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto debera asumir explicitamente
los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir la ley colombiana:

1. El Asociado técnico se compromete a ho ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de
halago o dadiva a ningun funcionario publico en relaciéon con su Propuesta, con el proceso de seleccion
o de contratacién, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su
Propuesta.

2. El Asociado técnico se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un
agente comisionista independiente lo haga en su hombre;

3. El Asociado técnico se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo
momento de las leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente
proceso de seleccion y la relacion contractual que podria derivarse del mismo y les impondra la
obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de
FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la Adjudicacién del contrato,
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios
publicos, puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de
FONPACIFICO durante el desarrollo del Contrato que se suscribiria de ser elegida su Propuesta;
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4. El Asociado técnico se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusién en el proceso de seleccién, o como efecto la distribucion
de la adjudicacién de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente Término de
Referencia o la fijacion de los términos de la Propuesta.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos de FONPACIFICO,
con ocasion del tramite del procedimiento de seleccién, podran ser informadas a la Oficina de Control
Interno en la FONPACIFICO.

El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse
constar en una carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se entiende
prestado por la sola suscripcion del ANEXO No. 4 del presente Términos de Referencia.

1.31.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.

Si durante el proceso de seleccion, se comprobare el incumplimiento del Asociado técnico, sus
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procedera el rechazo
de la Propuesta presentada. En caso que FONPACIFICO advierta hechos constitutivos de corrupcion
de parte del Asociado técnico durante el proceso de seleccién, tales hechos se pondran inmediatamente
en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que
hubiere lugar.

Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicacién del
proceso de seleccién, o con posterioridad a la suscripcién del Contrato, ello sera suficiente para declarar
la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 5 del Articulo 5 de la
Ley 80 de 1993, y se haran exigibles las sanciones previstas en el Contrato.

2. ASPECTOS ESPECIALES.

2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar los asociados técnicos, en forma individual o conjunta, ya sean personas naturales o
juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin animo de lucro que, de conformidad
con la ley, las disposiciones que las regulen, sus actos de creacion y las reglas de participacion, les
asista capacidad juridica y se encuentren inscritos como asociados en el banco de asociados técnicos
de FONPACIFICO.

El nimero minimo de Asociados Técnicos habiles para no declarar fallida la Convocatoria es de uno (1);
se debe entender por participante habil quien no esté incurso en las causales de inhabilidades e
incompatibilidades que consagra la Ley y que cumpla con los requisitos exigidos en el Término de
Referencia.
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2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE SELECCION.

A) CAPACIDAD JURIDICA:
Para este proceso el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

- Carta de presentacion de la propuesta. Se elaborara de acuerdo con el modelo suministrado en el
presente Término de Referencia, suscrita por el asociado técnico de conformidad con lo establecido en
la Ley.

- Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas juridicas, la carta de presentacion debera
ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado, adjuntando copia de la matricula
profesional como ingeniero civil o arquitecto con el certificado de vigencia de la matricula. Si el
representante legal de la persona juridica o del consorcio o uni6on temporal no acreditare titulo
académico de ingeniero civil o arquitecto, la propuesta debera ser avalada por un ingeniero civil o
arquitecto, en este caso la carta de presentacion debera venir firmada en forma conjunta por el
Representante Legal de la persona juridica o del consorcio o unidon temporal, y por el ingeniero civil o
arquitecto que avala la propuesta. Para el caso de los consorcios o uniones temporales integrados por
personas naturales, dichas personas naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o arquitecto.

- La firma de la carta de presentacién de la propuesta hara presumir la aprobacion, legalidad y
conocimiento de todos los documentos que lo acompafian.

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la
Constituciéon y la Ley, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta.

- Seruna persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de camara
de comercio para personas juridicas con una expedicion no mayor a 30 dias anteriores a la fecha de la
presentacion de propuesta. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano
competente.

- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera contar con dicha autorizacion,
también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus
integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los Articulos 1568, 1569 y 1571 del Codigo Civil.

- El asociado técnico, debera presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma
asociativa escogida, o0 por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitucién
de la unién temporal o el consorcio, segun corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

a. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
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b. Identificacion de cada uno de sus integrantes: Nombre o razén social, tipo y nimero del documento
de identificacién y domicilio.

c. Designacion del representante: Deberan constar su identificacion y las facultades de representacion,
entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de seleccién y las de celebrar,
modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, asi como la de suscribir la totalidad de
los documentos contractuales que resulten necesarios. Igualmente, debera designarse un suplente que
lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

d. Indicacién de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecuciéon del
contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas basicas que regularan
sus relaciones.

e. Indicacién de la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa
correspondiente.

f. Duraciéon de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior al lapso el plazo de
ejecucion y en todo caso hasta la liquidacion del contrato.

- Eldocumento deberé ir acompafado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen
la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las obligaciones
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, ademas los que acrediten la identificacion
y formacion de los miembros del consorcio o unién temporal. La propuesta sera considerada como no
hébil cuando no se presente el documento de constitucion del consorcio o union temporal, o cuando se
presente sin el lleno de los requisitos enunciados.

Ademas, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la union
temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucion de consorcios y/o uniones
temporales.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas legales vigentes, mediante
documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar
propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con
domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.
Deberan mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia del contrato que se
desprenda del Proceso de Seleccidén y un afio mas. No tendran la obligacion de acreditar apoderado si,
de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligacion de constituir sucursal en Colombia
para efectos de la ejecuciéon del Contrato.

- Presentar la garantia de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente firmados por el
asociado técnico con la siguiente informacion:

BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO
AFIANZADO: El Asociado técnico.

VIGENCIA: SESENTA DIAS
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CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial

Esta garantia, debe ser expedida por una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia.
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe
la poliza dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de notificacion de la Resolucion de
adjudicacion.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio 0 unién temporal, la garantia de seriedad de la
propuesta deberd ser expedida a nombre del consorcio 0 uniéon temporal, incluyendo a cada uno de sus
integrantes y su porcentaje de participacion, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio
0 union temporal.

- Certificado de pago de parafiscales, seglin anexo 7y 8

El asociado técnico debe acreditar con la certificacion legal y las respectivas planillas de pago, que se
encuentra al dia en el pago de Seguridad Social Integral asi como los parafiscales de Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y de la Caja de
Compensacion Familiar cuando a ello hubiere lugar, del personal minimo requerido en la capacidad de
organizacion técnica.

Cuando se trate de persona juridica, debera anexar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal,
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la
sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados junto a las planillas de pago
respectivas, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de
presentaciéon de la propuesta.

Cada una de las personas juridicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en
este proceso deberan aportar el pago de parafiscales de manera individual, con los certificados y las
respectivas planillas de pago del personal, cuando haya lugar.

Nota: En todos los casos FONPACIFICO en el momento de liquidar el contrato, dejara constancia del
cumplimiento de las obligaciones anteriormente sefialadas, durante su vigencia, estableciendo una
correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la
presentaciéon de ofertas por parte de personas juridicas es indispensable el requisito sefialado
anteriormente.

- Certificado de la procuraduria vigente: El asociado técnico para la presentacion de la propuesta
deberd presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacién en su nombre, documento que no debe tener una antigiedad mayor a los noventa (90) dias
calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica y de la razén social de
la persona juridica.
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- Certificado de la contraloria vigente: El asociado técnico para la presentacién de la propuesta debera
presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de la Nacién en
su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90) dias calendario, de
la persona natural o del representante legal de la persona juridica y de la razon social de la persona
juridica.

- Certificado antecedentes judiciales: El asociado técnico para la presentacién de la propuesta debera
presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacién en su nombre, documento que no debe tener una antigiedad mayor a los noventa (90) dias
calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica.

- Certificado de Medidas correctivas vigente: El asociado técnico para la presentacion de la propuesta
debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacién en su nombre, documento que no debe tener una antigiedad mayor a los noventa (90) dias
calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.
- Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.
- Compromiso Anticorrupcion (Anexo No 4).

El compromiso que debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse constar en una carta de
compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola
suscripcién del ANEXO No. 4 de los presentes Término de Referencia.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberan
diligenciar este Anexo.

- Certificado de inscripcién al banco de asociados técnicos de FONPACIFICO. El
proponente singular o aquellos que integren estructuras plurales, deberan presentar certificado de
inscripcion al banco de asociados técnicos

- Diligenciar todos los Anexos del presente documento.

B) CAPACIDAD FINANCIERA:

Para el presente proceso el asociado técnico deberd acreditar los siguientes requisitos financieros:

Para efectos de la verificacion de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes indicadores,
tomados de los estados financieros a diciembre 31 de 2021:
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1. Liquidez:

Debera ser Mayor o igual a (4) o de valor indeterminado
FORMULA:

Activo Corriente S
Pasivo Corriente

Liquidez =

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la suma aritmética simple de
la liquidez de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, sin importar su porcentaje de
participacion en el Consorcio o Union Temporal. Sin embargo, se aclara que si uno de los Consorciados
o integrante de la Unién Temporal, cumple, se tendra en cuenta ese Unico integrante.

2. Nivel de Endeudamiento (%):
Debera ser menor al (0.20) o de valor indeterminado segun el RUP.

Pasivo Total <

- <0.20
Activo Total

Nivel de Endeudamiento =

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la Suma Aritmética Simple
del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, afectada por su
porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal.

El asociado técnico presentard para efectos del andlisis y verificacion, los documentos de caracter
financiero, asi:

e Balance General y Estado de Resultados, con corte a 31 de diciembre de 2021

¢ CertificacionalosEstadosFinancieros, conformearticulo37delaLey222de 1995.

e Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador o contadores publicos que firmen
los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores.

Los Estados Financieros deben ser presentados enla moneda legal colombiana; deben venir firmados por
el Representante Legal, Contador Publico y Revisor Fiscal si existe la obligacién de tenerlo, de
conformidad con el articulo 37 de la Ley 222 de 1995 y lo establecido en los articulos 203 del Cédigo de
Comercioy 33 del Decreto 2649 de 1993.

Es importante sefalar, que, si se trata de asociados técnicos en Consorcio o Unién Temporal, los
documentos de caracter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes, que conforman
el Consorcio o la Union Temporal.
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Cuando en desarrollo de la Evaluacion Financiera, se requiere verificar lainformacion contenida en los Estados
Financieros presentados por los asociados técnicos, FONPACIFICO podra solicitar los documentos
adicionalesque considerenecesariosparaelesclarecimientodelainformacion.

C) CONDICIONES DE EXPERIENCIA

1. EXPERIENCIA REQUERIDA:

El Asociado técnico debera demostrar experiencia general en maximo cinco (5) contratos de obra
ejecutados con entidades publicas o privadas, que tengan como objeto la construccién y/o mejoramiento
de Estructuras de Saneamiento Basico y que sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso
expresado en SMMLV.

Si los contratos que se pretenden acreditar se celebraron bajo la modalidad de consorcio o unién
temporal se tendra en cuenta Unicamente el porcentaje (%) de participacion en la ejecucién del contrato
del integrante del consorcio o de la Unién Temporal.

Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredit6 la conformacion
del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Para tal efecto, el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

Certificaciones:
Las certificaciones deben contener la siguiente informacion:

- Objeto.

- Nimero del Contrato.

- Entidad contratante.

- Nombre del Asociado Técnico. (Si se ejecutd en unién temporal o consorcio identificar los integrantes
y Su porcentaje de participacion).

- Fecha de iniciacion

- Fecha de terminacion.

- Valor del contrato.

- Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:

- Para contratos publicos, por el ordenador del gasto, secretario de despacho o jefe de dependencia,
supervisor o interventor del contrato.
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- En el evento de que el asociado técnico no cuente con una certificacion con toda la informacion
anteriormente descrita, debera adjuntar a la certificacion la siguiente documentaciéon o cualquier
documento idoneo para tal fin:

- Si el contrato se suscribid en consorcio o en unién temporal se podra acreditar el porcentaje de
participacion mediante copia del acuerdo de consorcio o de uniéon temporal.

- La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podré acreditar con la copia del acta de iniciacion,
de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato, se podra acreditar con copia del acta de recibo
definitivo, acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del contrato se podré acreditar con copia del acta de liquidacién (o el documento que haga
sus veces) y/o acta de recibo final a satisfaccion cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso
de liquidacion.

- No se aceptan contratos realizados bajo la modalidad de administracion delegada.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto
su contenido se desvirtla con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones y en todo caso,
tanto para el Director de Obra como para el ingeniero residente y los ingenieros especialistas del equipo
técnico, la experiencia requerida debe ser expedida directamente por la entidad contratante.

Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el asociado técnico no acredita toda la
informacidén necesaria para realizar la verificacion, el contrato no se tendra en cuenta para validar la
experiencia especifica del asociado técnico o para cumplir con los requisitos minimos habilitantes para
efectos de la evaluacion.

Nota 2: FONPACIFICO se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la adjudicacion,
la informacién aportada por el asociado técnico, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que
considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidacion,
estados financieros, copia de pago de impuestos etc.

El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacién
econdmica.

El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se determina a
partir del valor facturado expresado en salarios minimos legales mensuales del afio correspondiente a
la fecha de terminacién de la obra. Para tal fin se tendra en cuenta la siguiente tabla:

PERIODO MONTO MENSUAL (Pesos)
Enerolde2004 a Dic.31de2004 358.000.00
Enerolde2005 a Dic.31 de 2005 381.500,00
Enerolde2006 a Dic.31 de 2006 408.000,00
Enerolde2007 a Dic.31 de 2007 433.700,00
Enerolde2008 a Dic.31 de 2008 461.500,00
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Enerolde2009 a Dic.31 de 2009 496.900.00
Enerolde2010 a Dic.31 de 2010 515.000.00
Enerolde2011 a Dic.31 de 2011 532.510.00
Enerolde2012 a Dic.31 de 2012 566.700.00
Enerolde2013 a Dic.31 de 2013 589.500.00
Enerolde2014 a Dic.31 de 2014 616.000.00
Enerolde2015 a Dic.31 de 2015 644.350.00
Enerolde2016 a Dic.31 de 2016 689.455.00
Enerolde 2017 a Dic.31 de 2017 737.717.00
Enerolde 2018 a Dic.31 de 2018 781.242.00
Enerolde 2019 a Dic.31 de 2019 828.116.00
Enerolde 2020 a Dic.31 de 2020 877.803.00
Enerol de 2021 a Dic.31 de 2021 908.526.00
Enerol de 2022 — hasta la fecha 1.000.000.00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las experiencias de los integrantes deberan
cumplir con la experiencia solicitada.

PARA CONTRATOS PRIVADOS

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacién de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares
se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacién de experiencia con particulares.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del
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contrato principal. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en la presente convocatoria para
efectos de acreditacion de la experiencia.

Certificacién expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato o en
su defecto copia del acta de terminacion o acta de liquidacion.

Nota 1: No se tendra en cuenta para la evaluacion fotocopia de contratos ni facturas, cuando no estén
acompafadas de la respectiva certificacion de cumplimiento; las certificaciones de experiencia es un
documentos de estricto cumplimiento necesario para el estudio de las propuestas, por lo cual no se
permitir4 adicionar nuevas certificaciones a las adjuntadas a la propuesta, sin embargo, el comité técnico
evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime conveniente sobre las certificacion aportada.

D) CAPACIDAD DE ORGANIZACION - DIRECCION

El Asociado Técnico se encargara de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, de
acuerdo con los lineamientos de FONPACIFICO.

Tendra a su cargo las relaciones contractuales con FONPACIFICO y sera el responsable de la
planeacion de los trabajos, el envio de los informes y la supervisién de todos los grupos de trabajo. Sera
responsable de la organizacién de la ejecucion de los trabajos para cada actividad.

El personal asignado al Proyecto debera ser el mismo de la Propuesta del asociado técnico; en ningin
caso podra ser reemplazado sin autorizacién de FONPACIFICO.

Para el desarrollo del objeto del presente proceso el asociado técnico debera certificar que cuenta dentro
de su estructura, con las siguientes personas para la capacidad técnica:

1.1 DIRECTOR DE OBRA (Dedicacion del 50%)

Debera ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Dedicacion 50%.

EXPERIENCIA GENERAL:
Debera acreditar minimo (5) afilos de experiencia general, contados desde la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:

Debera demostrar experiencia especifica como Director de Obra en sector publico o privado como
minimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion de infraestructura
de Estructuras de Saneamiento Basico que sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso
expresado en smmlv.
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El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podra ser el mismo Director de obra,
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia
solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y asi
debera constar en el certificado respectivo.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

1.2. INGENIERO RESIDENTE (Dedicacion del 100%)

Debera ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL:

Debera acreditar minimo (2) afios de experiencia general contados desde la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional.

Debera demostrar experiencia especifica como Residente de Obra en sector publico o privado como
minimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construcciéon de infraestructura
de Estructuras de Saneamiento Basico que sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso
expresado en smmlv

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unidn Temporal, podra ser el mismo residente de obra,
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia
solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y asi
debera constar en el certificado respectivo.

El no cumplimiento de este requisito hard que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

1.3. PROFESIONAL SISO (Dedicacién del 100%)

Deberé ser Profesional en Salud Ocupacional
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL:

Debera acreditar minimo (2) afios de experiencia general contados desde la fecha de expedicion de la
licencia profesional.
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Deberda demostrar experiencia especifica como Profesional SISO en sector publico o privado como
minimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccién en general.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Union Temporal, podra ser el mismo residente de obra,
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia
solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y asi
deberé constar en el certificado respectivo.

El no cumplimiento de este requisito hard que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

1.4. INSPECTOR (Dedicacion del 100%)

Debera ser Tecnologo en Obras Civiles y/o Tecnologo en Construccion
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL.:
Debera acreditar minimo (2) afio de experiencia general contados desde la fecha de grado.

Debera demostrar experiencia especifica como Inspector de Obras en el sector publico o privado como
minimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion en general.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Union Temporal, podra ser el mismo residente de obra,
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia
solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y asi
debera constar en el certificado respectivo.

El no cumplimiento de este requisito hard que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

Nota : El personal minimo requerido debera acreditar certificado de vigencia de COPNIA, Hoja de vida
del Departamento Administrativo de la Funcién Pdublica, certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Republica y certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la republica; antecedentes judiciales y de medidas correctivas, Diplomas
de pregrado y postgrado, y la certificacion de experiencia requerida de los profesionales expedidas por
la entidad contratante correspondiente. El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta no
esté habilitada para la calificacion econémica.

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal,
FONPACIFICO tomaréa para la evaluacion correspondiente, el porcentaje (%) de participacion en la
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ejecucion del contrato del integrante del Consorcio o de la Union Temporal. Para lo anterior el asociado
técnico invitado debera presentar el documento que acreditd la conformacién del Consorcio o de la Unién
Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes para la
ejecucion del contrato.

PROFESIONALES CON TiTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS

El asociado técnico debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior debera
obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y
sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el
Decreto 239 de 2000 y el Articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional
del Asociado Técnico como al Asociado Técnico persona natural que se encuentre en las condiciones
enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal
de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demés casos, el profesional debera
contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de
1978 y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las
ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales
establecen para el ejercicio temporal de su profesion en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal
de la misma sujeto a las sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

El Interventor y el supervisor del contrato deberan constatar el cumplimiento de las normas respectivas,
antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

E) PROPUESTA ECONOMICA:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el Término de Referencia y anexar la
documentacion exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el Término de Referencia.

- El asociado técnico debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:

Presupuesto detallado, Segin anexo 9.

Analisis de precios unitarios, Segun anexo 9.

Presentar el presupuesto detallado de cada uno de los componentes PAGA, PMT Y BIOSEGURIDAD
gue hacen parte de los costos indirectos del presupuesto.

Manifestacion clara y expresa que conoce y acepta los términos del Término de Referencia.
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Plazo de ejecucién y cronograma de obra.

El presupuesto detallado, los andlisis de precios unitarios, plazo de ejecucién, cronograma de obra y la
propuesta técnica, deben presentarse en medio fisico y magnético.

Se chequeara que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los items
de obra en su descripcion, unidades o cantidades, o se halla dejado de consignar el precio unitario de
uno o varios items, del anexo No. 9. Estas inconsistencias seran causal de rechazo de la propuesta.

El asociado técnico debera presentar el andlisis del precio unitario para cada uno de los items solicitados
en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada item no seran objeto de ajuste por ningin motivo.
Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica,
consorcio o unién temporal, en el caso de personas juridicas o consorcios 0 uniones temporales, cuando
el representante legal no sea un Ingeniero civil, debidamente matriculado, debera ser avalada por un
profesional en esta area. El citado aval tiene aplicacion solo para personas juridicas o consorcios o
uniones temporales.

Sera de responsabilidad exclusiva del asociado técnico los errores, omisiones o faltas de conformidad
en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos
o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripcion de un Analisis
de Precios Unitarios con relacion al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la propuesta sera
rechazada. La omisién de alguno de los andlisis de precios unitarios causara la eliminacion de la
propuesta.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Analisis de Precios Unitarios
y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta econdmica),
prevalecera el consignado en el precio unitario.

FONPACIFICO hara correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el calculo de los andlisis
de precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta,
deberan confirmarse con nota al margen y firma del asociado técnico.

El asociado técnico debera diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual debera venir firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal; en caso de
personas juridicas o consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero
civil, debidamente matriculado, debera ser avalado por un profesional en esta area. El citado aval tiene
aplicacion solo para personas juridicas o consorcios 0 uniones temporales.

El precio cotizado seré fijo. No se aceptaran propuestas alternativas o parciales.
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El valor total del contrato sera el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podra
superar el presupuesto oficial.

El Porcentaje de A.l.U. debe estar incluido en el costo total de cada Precio Unitario propuesto en el
ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AlU, no se aceptan propuestas con el
anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.

Se debe indicar cuéles son los porcentajes (%) de A.l.U. utilizados y su justificacion y valores, segun el
ANEXO No. 9. So pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucion
de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfaccion de FONPACIFICO, todo el personal
idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Los precios unitarios para la obra, deberan indicarse en pesos colombianos.

El asociado técnico al momento de elaborar su oferta econémica, debe tener en cuenta que al establecer
los porcentajes de A.l.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecucién del
contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracién, impuestos y contribuciones y utilidades del
Asociado Técnico. La no justificacién o inadecuada estructuracién del AlU genera el rechazo de la
propuesta.

El calculo del AIU debe contener todos los costos de administracion en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que
pretende percibir por la ejecucién del trabajo. El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%)
deberd consignarlo y discriminarlo en: administracion (A), imprevistos (1) y utilidad (U). Para el calculo
del Factor Prestacional debera tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano vigente que se aplica
para el sector de la construccion, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona juridica la
gue presenta la oferta, debera contar un profesional segun lo previsto en el articulo 17 de la Ley 842/03.
El Asociado técnico debera tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los
pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique FONPACIFICO para los contratos de
obra.

El no cumplimiento de estos requisitos, inhabilita para la calificacion econémica.

2.3. CALIFICACION DE LA PROPUESTA.
FONPACIFICO utilizara los siguientes criterios de calificacion
3.1. FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACION.

El asociado técnico que obtenga en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas
legales pertinentes y en este Término de Referencia, el criterio de ADMISIBLE, seréa tenido en cuenta
para la evaluacion y calificaciébn de la propuesta, de conformidad con los factores y criterios de
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escogencia y adjudicacién que se establecen a continuacion, los cuales determinaran el ORDEN DE
ELEGIBILIDAD de la propuesta.

FACTORES PUNTAJE
Factor Econémico 600
Propuesta técnica 200
Apoyo a la industria nacional 200
TOTAL 1000

A. Factor Econdmico

FONPACIFICO a partir del valor total de las Ofertas asignard maximo seiscientos (600) puntos
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:

(i) Determinacion del método para la ponderacién de la propuesta econdmica

AA. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida
mas alta 'y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas,
para esto se aplicara la siguiente formula:

X (Vmax + X)

Xy=—"7"—

2

Donde:
o 1,..x: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas alta.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.
e X,: Esla media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:
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( X, =V . —)
600 x| 1 — 5 Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = < ;

X4 — Vil —
600*|1—2=* ¥ Para valores mayores a X,
\ A

Donde:
e X, Esla media aritmética alta.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Propuesta técnica

PROGRAMACION DE OBRA: 150 PUNTOS

Se evaluara mediante un sistema de bonificacion. Se otorgaran 150 puntos a los asociados técnicos que
presenten la programacion y flujo de inversion acorde al presupuesto y plazos estipulados para la

ejecucion del proyecto.

Se bonificara con 50 punto al Asociado Técnico que presente una mejor smetodologia para la
construccién que permita optimizar Iso tiempos contractuales.

La programacion de obra se debe elaborar con la herramienta Microsoft Project Profesional 2013, o
programas similares y se debera presentar la siguiente informacion:

v' Programa de Trabajo.
v" Flujo de Inversion

c. Puntaje Por Apoyo A La Industria Nacional (200 Pts)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion publica, en la
evaluacién se asignaran nueve puntos a los asociados técnicos que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
100% Bienes o Servicios Nacionales 200
50% Bienes o Servicios Nacionales 150
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| 0% Bienes o Servicios Nacionales | 100

- d. Puntaje Por Factor De Calidad Y/O Multas (25 Pts)

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS (ANEXO 3).

El asociado técnico debera relacionar en el Anexo No. 3, las multas, suspensiones y demas sanciones
por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como Asociado Técnico, derivadas del incumplimiento
y/o demas obligaciones contenidas en el contrato respectivo o las funciones como servidor publico, las
cuales pueden haber sido impuestas directamente por FONPACIFICO contratante ya sea publica o
privada y/o por organismos de control del estado, asi como los actos administrativos mediante los cuales
se les haya hecho efectivas las garantias constituidas para respaldar los contratos.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan diligenciar
este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unién temporal, no segun el porcentaje de
participacion.

Si el asociado técnico o alguno de los miembros de consorcios o0 uniones temporales registran multas,
suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras de contratos y efectividad de amparos de la
garantia Unica o de las funciones como servidor publico durante los CINCO (5) afios anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso, se le restaran puntos de su evaluacion final de conformidad con la
siguiente relacion:

Si no registra multas, suspensiones, ni 0 puntos
sanciones por incumplimiento u otras en
contratos y/o como servidor publico

Si registra una multa, suspension o sancion por |- 5 puntos del total de la
incumplimiento u otras en contratos o |calificacién.

efectividad de amparos de la garantia unica, y/o
como servidor publico.

Si registra dos multas, suspensiones 0 |- 10 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en |calificacion.

contratos efectividad de amparos de la garantia
Unica, y/o como servidor publico.

Si registra tres multas, suspensiones 0 |- 15 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en |calificacion.

contratos efectividad de amparos de la garantia
Unica, y/o como servidor publico.

Si registra cuatro multas, suspensiones o0 |- 20 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en |calificacion.

contratos y o efectividad de amparos de la
garantia Unica, y/o como servidor publico.
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Si registra cinco 0 mas multas, suspensiones o |- 25 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en |calificacion.

contratos o efectividad de amparos de la
garantia Unica, y/o como servidor publico.

3.1. CALIFICACION TOTAL.

A la propuesta en consideracion, luego de aplicados los apartes anteriores, se le asignara el puntaje
total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la
propuesta con el mayor puntaje obtenido.

3.1. CRITERIO DE DESEMPATE:

Se entendera que hay empate cuando existan dos o mas propuestas cuyos puntajes finales sean
iguales; situacion que sera dirimida teniéndose en cuenta el siguiente orden de criterios para la
valoracién y adjudicacion:

» Mayor puntuacién obtenida en la evaluacion técnica: tres (3) puntos adicionales

> La propuesta que haya sido presentada primero en el tiempo: Un (1) punto adicional.
> De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES.

3.1. OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucion, por parte del Asociado Técnico, de la obra denominada
“OPTIMIZACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL MUNICIPIO
DE INIRIDA GUAINIA.” de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demdas condiciones
establecidas en el presente Término de Referencia, los documentos e informacién técnica suministrada
por FONPACIFICO y la propuesta presentada por el Asociado Técnico, todo lo cual hace parte integral
del contrato.

3.2. SISTEMA DE PAGO.
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste.

En consecuencia, el valor definitivo del contrato serd la suma de los resultados que se obtengan al
multiplicar las cantidades ejecutadas por el Asociado Técnico y entregadas a FONPACIFICO a su entera
satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la propuesta
econdmica.
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3.2.1. CANTIDADES DE OBRA.

Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta econdmica del Asociado Técnico, las
cuales son aproximadas y estan calculadas segun las necesidades estimadas de la obra objeto del
presente contrato, razon por la cual se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de
esta.

3.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO.

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, sefialado
por el Asociado Técnico en su propuesta econdmica, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o
suministros que sean necesarios para la ejecucion del contrato.

3.2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

El Asociado Técnico esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias
para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la Propuesta Econdémica,
previa autorizacion de la interventoria. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas
podran compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor y el Asociado Técnico.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de
ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por el Asociado Técnico, serd necesaria la celebraciéon
del contrato adicional correspondiente, previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para
cubrir el pago de las mayores cantidades de obra.

En este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias. Para establecer las mayores o
menores cantidades de obra el Asociado Técnico dispondra de 15 dias a partir del acta de inicio para
revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las cantidades de obra inicialmente
presentadas.

3.2.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades
perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no
previstos contractualmente, el Asociado Técnico los deberd ejecutar, previa celebracién del contrato
adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra, sera determinada por FONPACIFICO previo
concepto de la interventoria.
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Le esta prohibido al Asociado Técnico ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa
del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del Asociado Técnico, de manera que
FONPACIFICO no reconocera valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la
elaboracion del analisis de precios unitarios, por parte del Asociado Técnico, se tendrd en cuenta el valor
de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los
insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis de precios
unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el analisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o en la
lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara
el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item
o0 actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, sera
acordado entre el Asociado Técnico y el interventor y sometido a la aprobacion de FONPACIFICO.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran superiores
a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la
Interventoria informe al Asociado Técnico sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no previsto,
éste no convenga en llevarlo a cabo, FONPACIFICO podra contratar su ejecucion con un tercero; en tal
evento, el Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que le sea descontada, de las sumas a él
adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los items
o actividades no previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los analisis de precios
unitarios y/o en la lista de precios de insumos presentados por el Asociado Técnico para los items o
actividades previstas en el contrato.

3.3. ANTICIPO

Para la ejecucion de la presente obra FONPACIFICO verificara el otorgamiento de garantias de
cumplimento en lo relacionado con un anticipo del (50%) por ciento previa aprobaciéon de las mismas
para efectos del desembolso del anticipo.

3.4. FORMA DE PAGO.

ANTICIPO: un primer pago por un valor correspondiente al 50% del valor de contrato,
previa presentacion de plan de trabajo.
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PAGO FINAL: Pago final por un valor correspondiente al 50% del valor del contrato, previa presentacion
del 100% del plan y estudios y previa presentacion de informe avalado por el supervisor del convenio y
el pago a los aportes de seguridad. Para la suscripcién del acta de inicio sera necesario el cumplimiento
de los siguientes requisitos: a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo
establecido en el presente pliego de condiciones b) la garantia Unica otorgada por el Asociado técnico
ejecutor de la Obra, siendo previamente aprobada por el MUNICIPIO Y FONPACIFICO. c) La
comprobacion para el inicio de la ejecucion del contrato del asociado técnico ante el MUNICIPIO Y
FONPACIFICO de que todo el personal necesario se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad
social en salud, pensiones y riesgos profesionales y que los pagos de las cotizaciones respectivas se
encuentran al dia.

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucion de las obras, EL Asociado Técnico debera radicar en la dependencia
competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO
adelantara los tramites para que el ministerio de hacienda haga efectivo el pago dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que
formule.

En todo caso los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecuciéon
del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, estan sujetos al sujetos
al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA, de los giros
gue realice el MUNICIPIO a FONPACIFICO, amparados por los Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 905, del 05 de Diciembre del 2022, del presupuesto de la vigencia fiscal 2022.

3.5. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El plazo méximo para la ejecucion del objeto del contrato es de CUATRO (04) MESES contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de inicio, conformidad con la programacion de obra suministrada por
el Asociado Técnico.

No se consideraran la propuesta que presenten un plazo de ejecucion superior al indicado. El inicio de
la obra estara sujeto a la entrega del anticipo.

3.6. ACTA DE INICIO.
Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente Término de
Referencia.

- La garantia Unica debe encontrarse aprobada por FONPACIFICO.
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- La comprobacion por el Asociado Técnico ante FONPACIFICO de que todo el personal necesario para
el inicio de la ejecucién del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las
cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

- El Registro presupuestal, Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del MUNICIPIO DE INIRIDA,
GUAINIA

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del Asociado Técnico a la suscripcion del acta
de inicio dara lugar a la imposicién de la clausula penal de apremio.

3.7. PRORROGA.

El plazo sefialado podra ser prorrogado, previa ampliacién de la garantia Unica, mediante la suscripcion
de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan sefialarse las circunstancias que
lo motivaron. (con sus respectivos soportes cuando aplique)

Si por circunstancias imputables al Asociado Técnico o cuyo riesgo de concrecion fuere asumido por
éste, resulta necesaria la prorroga del plazo para la ejecuciéon de la obra, éste asumird y pagara a
FONPACIFICO el valor de la interventoria durante el mayor tiempo de ejecucién que ello implique, sin
perjuicio de la imposicién de las demas sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda
iniciar FONPACIFICO, para la indemnizacién de los perjuicios que tales circunstancias le generen. Para
el pago de los honorarios de la interventoria, el Asociado Técnico acepta que los valores
correspondientes le sean descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.

3.8. SUSPENSION.

El plazo de ejecucién del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de un documento
contractual que asi lo disponga, en el cual se sefalaran las causas que motivaron la suspensién. En el
mismo documento se dejara constancia del estado de la obra, asi como de las actividades necesarias
para su custodia y conservacion hasta la fecha estimada para el reinicio de la ejecucion.

Salvo que las causas que originan la suspension de la obra sean imputables al Asociado Técnico,
FONPACIFICO reconocera el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en el estado en que
se encuentre. En el caso en gue la suspension tenga por causa hechos o actos imputables al Asociado
Técnico o la realizacion de riesgos por €l asumidos, seran de su cargo, ademas de las penas pactadas
y la indemnizaciones que correspondan, los mayores costos de la interventoria, los cuales seran
descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.

Cuando la suspension de la obra se prolongue por méas de la tercera parte del plazo establecido para a
la ejecucion del contrato, las partes podran darlo por terminado. En este caso, el Asociado Técnico
tendréa derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese momento.
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3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

- Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

- Entregar materialmente al Asociado Técnico el sitio en donde sera realizada la obra, en condiciones
aptas para ello.

- Ejercer la supervision general del contrato.

- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Asociado Técnico de obra.

- Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el Reglamento de
Contratacién de FONPACIFICO y demas normas concordantes.

3.10. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TECNICO.

Sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica
de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares,
de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares
gue correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del
presente Término de Referencia y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
Asociado Técnico contrae, entre otras, las siguientes:

- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que hacen parte del
Término de Referencia, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.
- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subasociado técnicos y proveedores.

- A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Proteccion Social en todo lo relacionado con
el reglamento de seguridad industrial para la proteccion contra caidas de trabajo en alturas y evitar los
accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.

- Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

- Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato.

- Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién
de la obra y mantener su provisién durante el tiempo necesario.

- Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.
- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratos
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necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal
subcontratado y FONPACIFICO.

- Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subasociado técnicos contra FONPACIFICO, por causa 0 con ocasién del
contrato.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacioén detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra.
- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los
permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por FONPACIFICO,
tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion
en donde se ejecute la obra.

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato.

- Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de
las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de FONPACIFICO.

- Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberdn ser entregados a
FONPACIFICO con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso y magnético.

- Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion requeridas por
FONPACIFICO, unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ninguin caso, se entendera como cesion
de derechos o licenciamiento.

- El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los estandares

exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los materiales y obras
ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles afectaciones al medio ambiente
y a los recursos naturales; y la prevencion de riesgos durante la ejecucion de la obra, cumpliendo con
la normatividad legal vigente. Por tal motivo, debe elaborar un Plan de Gestion Integral de Obra-PGIO,
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gue contenga las obligaciones que, en materia de Gestion de Calidad, Gestion Ambiental, de Seguridad
y Salud en el Trabajo, que debe cumplir el Asociado Técnico para la ejecucién de la obra.

El costo del PGIO debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado. Asi
mismo el PAPSO en cumplimiento en cumplimiento de resolucién 692 de 2022, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del coronavirus COVID-19 y PMT - Planes de Manejo de Transito como herramienta técnica
gue plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto
generado en la movilidad por la ejecucion de una obra o por la realizacion de un evento en el espacio
publico.

- Al finalizar la obra debe el Asociado Técnico hacer entrega de la certificacién del Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas - RETTIE Y RETILAP.

- El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para cumplir con la
normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de rechazo de la propuesta por ser parte
de la propuesta econdmica.

- Revisar, junto con la interventoria y supervision, dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefos, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccion. Sivencido el plazo sefialado el Asociado Técnico no presenta ninguna observacion, se
entiende que acepta en su integridad tales documentos.

- Las demas especificas por la naturaleza del contrato.

3.11. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Unico
de Contratacion de FONPAIFICO, El ASOCIADO TECNICO seleccionado debera presentar la
suscripcién del contrato de una garantia Unica de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, en los que se dejard expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario sera EL
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO con NIT
901039684-5 Y Y EL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA con NIT 892.099.105-7, como mecanismo
de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, asi:

- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por un monto equivalente al 100% del valor
entregado por concepto de ANTICIPO por el término de ejecucion del convenio y cuatro (04) meses
mas.

- CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones del contrato, por el diez por ciento (10%)
del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus
prérrogas segun el caso y cuatro (4) meses mas.
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-PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El valor de esta garantia
sera del diez por ciento 10% del valor del contrato y debera extenderse por el plazo de este y tres (03)
afos mas.

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 10% del valor del valor final de las obras del contrato
y una vigencia de cinco (5) afios a partir del acta de recibo definitivo de obra.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 smmlv y por un
término igual a la duracion de la obra. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TECNICO,
los asegurados deben ser el ASOCIDO TECNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE INIRIDA,
GUAINIA con NIT 892.099.105-7; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en
que la poliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La podliza
debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por
actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la péliza debe
amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de dafio emergente
y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades
legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa de
FONPACIFICO.

El Asociado Técnico deberd mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta
clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén
de las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora
0 banco a peticién de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato
gue se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por falta de pago
de la prima ni podréa ser revocada unilateralmente.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unién temporal,
consorcio o contrato de asociacion futura la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
asociado técnico plural.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA
APROBACION DE FONPACIFICO.

3.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Cédigo:
Y DESARROLLO SOCIAL - 120.26.2
F .F FONPACIFICO
cirl NIT. 901.039.684-5 Version: | 1
onPO/ co Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 01/04/2021
Péagina 45 de 63

La liguidacién del contrato se efectuara de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Contratacion de FONPACIFICO, y demas normas concordantes, en los siguientes casos:

- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podr4 hacerse en todos
los casos en que tal determinacion no implique renuncia de derechos causados o adquiridos a favor de
FONPACIFICO.

- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaré la caducidad.

- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

- Cuando el Asociado Técnico no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidacion final, dentro de
los treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de la misma.

- Cuando el Asociado Técnico habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de liquidacion por
estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare.

- Cuando habiéndose solicitado al Asociado Técnico la presentacion de las pélizas correspondientes,
no lo hiciere en su oportunidad.

En los casos que proceda la liquidaciéon unilateral, FONPACIFICO, la efectuara mediante resolucion
motivada, contra la cual procedera el recurso de reposicion.

3.13. CESION.

El presente contrato se celebra en consideracion a las calidades del Asociado Técnico; en consecuencia,
no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de
FONPACIFICO. Dicha cesién, de producirse, requerird, para su eficacia, de la suscripcion de un
documento por parte del cedente, el cesionario y FONPACIFICO.

No obstante lo anterior, el Asociado Técnico podra ceder parcial o totalmente los derechos econémicos
del contrato, previa autorizacion expresa de FONPACIFICO.

3.14. MULTAS.

Para los efectos previstos en este numeral, FONPACIFICO verificara semanalmente el cumplimiento del
programa de trabajo presentado por el Asociado Técnico.

3.14.1. MULTAS POR RETRASOS MENORES.

Los retrasos superiores a diez (10) dias calendario en la ejecucién de la programacion de obra,
imputables al Asociado Técnico, implicaran la imposicién de una multa equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de obra correspondiente al retraso. La
multa procedera sin necesidad de requerimiento alguno para la constitucion en mora.

En el evento en que el Asociado Técnico demuestre que dentro de las dos (2) semanas siguientes al
vencimiento de aquellas en las cuales se presenté el retraso, logré ajustar la ejecucion de la obra a la
mencionada programacion, FONPACIFICO no podré imponer la multa respectiva; si ya se hubiere hecho
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efectiva, FONPACIFICO procedera a su devolucion dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes
a aquél en el que se compruebe la circunstancia sefialada en este parrafo, y previa presentacion de la
cuenta respectiva por el Asociado Técnico, sin que, por este concepto, proceda el reconocimiento de
ningun tipo de ajuste o de intereses.

En ningun caso, el valor total de las multas por retrasos menores podra superar el uno por ciento (1%)
del valor total del contrato. De superarlo, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del mismo, en los
términos establecidos en el Término de Referenciay en la Ley

3.14.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O RETRASO MAYOR.

En caso de mora en el cumplimiento de la programacién de la obra superior a diez (10) dias calendario
y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del Asociado Técnico,
FONPACIFICO le impondra un multa equivalente al 0.1 % del valor total del contrato (sin reajustes) por
cada semana de mora adicional a las tres iniciales, en el primer caso, o simplemente por cada semana
de mora en los demés eventos.

En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento (10%) del
valor del contrato, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del mismo, en los términos establecidos
en el Término de Referencia y en la Ley.

El simple retardo imputable al Asociado Técnico a dara origen al pago de las multas previstas en este
numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que descuente, de las sumas que le adeude, los
valores correspondientes a la multa por incumplimiento o retraso mayor, una vez los mismos se causen.
De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO
podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la compafiia de
seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Gnica.

No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causacion y efectividad de la
correspondiente multa, el Asociado Técnico logre entregar la totalidad de las obras objeto del contrato
en perfecto estado de funcionamiento dentro del plazo maximo de ejecucién del objeto contractual, y si,
de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demas obligaciones a su cargo, derivadas del presente
contrato, FONPACIFICO podra acordar con el Asociado Técnico, en el acta de liquidacién del contrato,
la reduccion del valor total de las multas que aun se encuentre pendientes de pago, hasta en un
cincuenta por ciento (50%).

3.14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS.
El procedimiento para la imposicion de multas sera el previsto en la Ley 1474 de 2011

3.15. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
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En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de declaratoria
de caducidad del contrato, FONPACIFICO podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un
monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como
estimacién anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener
del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas
perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El Asociado Técnico autoriza a
FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena
pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad
de su valor, FONPACIFICO podra obtener el pago de la pena de apremio mediante reclamacion de pago
ante la compariia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato.

La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida del
procedimiento establecido en el numeral 3.11.3 y culminara, en cualquier caso, con la expedicién de un
acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, segun
corresponda, la terminacién o caducidad del contrato.

3.16. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El Asociado Técnico durante la ejecucién del contrato y al momento de la terminacion del mismo debera
acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal que utilizé
para la ejecucion del contrato y acredité con el RUP.

3.17. CADUCIDAD.

FONPACIFICO mediante Resolucion motivada, podra declarar la caducidad del contrato, si el Asociado
Técnico incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando por terminado el
Contrato y ordenado su liquidaciéon en el estado en que se encuentre.

3.18. SUPERVISION E INTEVENTORIA.

La vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y juridica de la ejecucién de contrato en los
aspectos sera ejercida por la interventoria y la supervision.

La Interventoria del Contrato de Obra ser& realizada por el Asociado Técnico externo que contrate
FONPACIFICO y desempafiaré las labores que se contraten.

El Asociado Técnico deberd respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la
Interventoria y la supervision.
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El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u érdenes al Asociado Técnico sobre asuntos
de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas. Todas las
comunicaciones u 6rdenes del interventor al Asociado Técnico, seran expedidas o ratificadas por escrito,
al igual que las de supervisor

La méaxima obligacion del Asociado Técnico seré ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del
proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro
del plazo estipulado.

Seréan funciones del interventor asegurar para FONPACIFICO, que el Asociado Técnico cumpla con las
obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de las obras en los aspectos técnicos y
administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracién de las
condiciones basicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como
desviacion de los planos y las especificaciones por parte del Asociado Técnico, uso de materiales o
procedimiento de construccién inadecuados por parte de éste.

PARAGRAFO: Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision, FONPACIFICO designara la
supervision del contrato.

3.19. VALLA INFORMATIVA.

El Asociado Técnico debera incluir dentro de sus costos administrativos la instalacion de una valla
informativa del proyecto. Para la aprobacion del primer desembolso, el Asociado Técnico deberé enviar
registro fotogréafico de la valla instalada

3.20. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de
la actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccion o los mecanismos que las partes acuerden,
segun los procedimientos establecidos por la ley.

No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudiran de manera inicial a la designacién de un
tribunal de arbitramento conforme a la legislaciéon nacional vigente.

Culminada la etapa anterior y si aun persiste la controversia, acudirdn a la Jurisdiccion Contenciosa
Administrativa.

Sera de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la ejecucién del
contrato, se acuda de manera inicial, a la solucion de estas, dando aplicacion a los mecanismos
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alternativos aqui establecidos, antes de acudir a la Jurisdiccion contenciosa Administrativa y ellos se
utilizaran en el siguiente orden.

Conciliacion.

Transaccion.

Arbitraje.

Acciones ante la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa.

e iNd s

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, debera dejarse
constancia por escrito.

Arreglo directo:

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion de la
celebracion, ejecucion o liquidacion del presente contrato, las mismas podran buscar mecanismos de
arreglo directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra
ser prorrogado por mutuo acuerdo.

3.21. OBRAS ADICIONALES.

En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran obras
adicionales, el Asociado Técnico podra suministrar con previa autorizacion y solicitud de FONPACIFICO.
En ningln caso, el monto total superara el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.

3.22. SOMETIMIENTO A LAS LEYES.

Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de Contratante, de acuerdo al
inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el
Caodigo de Comercio y las del Cdédigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin
perjuicio de la aplicacion de los principios de la funcion publica y de control fiscal contemplados
respectivamente en los articulos 209 y 267 de la Carta Politica segin sea el caso; asi como el
sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion
estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007.

3.23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado
de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo
establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialaran nuevos plazos y se estableceran las obligaciones que
cada parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra
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por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su concepto
constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para
minimizar sus efectos y evitar su prolongacion y no se exonerara del cumplimiento de las obligaciones
pertinentes si omite la citada comunicacion.

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente numeral,
se sujetaran a lo dispuesto en el presente Término de Referencia.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o compensaciones a
favor de la parte que resulte afectada.

3.24. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES.

FONPACIFICO podra mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en forma
anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en las disposiciones legales; igualmente
FONPACIFICO durante la ejecucion del Contrato en caso de surgir discrepancias entre las partes sobre
la interpretacidn de sus estipulaciones, buscara un acuerdo con el Asociado Técnico y en caso de no
hacerlo, hara la interpretacion en acto motivado, para efectos de la modificacion del Contrato, se dara
ampliacién a lo consignado en el articulo 16 de la ley 80 de 1993.

3.25. INDEMNIDAD.

El asociado técnico mantendra indemne y libre al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA'Y DESARROLLO
SOCIAL FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA, todo reclamo, demanda, accion legal,
costos y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causadas a
personas o propiedades de terceros por la accién u omision en la ejecucion del contrato.

Para constancia se firma en Cartago Valle, a los VEINTIDOS (22) dias del mes de Diciembre del afio
Dos Mil Veintidés (2022).

)_—q

=

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Proyecto: Brenda Juliana Puentes, Oficina juridica y de contratacion.
Reviso: Gustavo Barrientos Velasquez-Asesor Juridico.
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
PROCESO No. OB-029-2022

OBJETO
“OPTIMIZACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL
MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA”

Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Término de Referencia,
presentamos propuesta y en caso que nos sea aceptada por FONPACIFICO, nos comprometemos a
firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1. Que conocemos la informacién general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos en
ellos contenidos.

2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo establecido en los
Término de Referencia.

3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas, y a
suscribir el contrato dentro de los términos sefialados para ello.

4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: (indicar el nimero y la fecha de cada
uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.
5. Que la presente propuesta consta de (_ ) folios debidamente numerados.

6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.
7. Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Cadigo Penal (Ley 599 de 2000):

7.1. Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a FONPACIFICO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

7.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
sefialadas en la Constitucion y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.

7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia Unica, mediante providencia
ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni
hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones
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contractuales por ningun contratante particular ni por autoridades administrativas en condicion de
terceros.

Atentamente,
ASOCIADO TECNICO — PERSONA NATURAL

Nombre o razoén social

Identificaciéon Lugar de expedicion
Establecimiento comercial:

NIT

Tel o Cel.

Firma

ASOCIADO TECNICO - PERSONA JURIDICA

Nombre o razén social
NIT

Rep. Legal
Identificacion Lugar de expedicion
Tel o Cel.

Firma

NOTA: El aval que aparece a continuacién es para llenar s6lo cuando el Representante legal de la
persona juridica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil
o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No. del Consejo Profesional de

de y C.C. No de , avalo la
presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA

(Ciudad y fecha)

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

Ciudad

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio fisico, debidamente foliada, en sobre sellados y
rotulados, para participar en PROCESO No. OB-029-2022 NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA
CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO DE LA CONTRATACION DIRIVADA DEL FONDO, cuyo
objeto es seleccionar la propuesta mas conveniente para la “OPTIMIZACION DE LA RED DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA”

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO 3
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: OB-029-2022

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA'Y DESARROLLO SOCIAL
‘FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

El suscrito en calidad de representante legal
de , comedidamente me permito manifestarles a
ustedes que durante los ultimos cinco (5) afios NO he sido sancionado y multado de
conformidad con el siguiente detalle:

CONCEPTO DE LA VALOR DE LA II:’[IEESRHI_'OADYO DE LA
No. |[ENTIDAD SANCION Y/O SANCION Y/O
SANCION Y/O
MULTA MULTA MULTA

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia
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ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION PROCESO No. OB-029-2022
Por medio de este documento (nombre o razén social del asociado

técnico) (en adelante el “Asociado técnico”) suscribo el Compromiso Anticorrupcion con
FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accién del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO para
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explicitamente
los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligacion de cumplir con las leyes y normas de
Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningin funcionario
publico en relacién con mi Propuesta, con el proceso de seleccion o de contratacidn, ni con la ejecucion
del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista
independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos
los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de
la seleccidn, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga
hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas
adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o0 a empleados de otras
empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan caracter puablico o privado.
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera
otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y, especialmente, de aquellas que regiran la seleccion que a efecto se convoque y la relacion
contractual que podria derivarse de ella, y les impondré la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o
cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario publico que pueda
influir en la Adjudicacion, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre los funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los
funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribira de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusion en la seleccion, o como efecto la distribucion de la adjudicacion de contratos entre los
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cuales se encuentre el que es objeto de la presente seleccién o la fijacion de los términos de la

Propuesta.

F. El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectto bajo la gravedad del juramento,

el que se entiende prestado por la sola suscripcién del presente Compromiso Anticorrupcion.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los
compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondra en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalia
General de la Nacién para su investigacion en el evento en que el incumplimiento identificado constituya

delito sancionado por la ley penal colombiana.

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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Sefiores

ANEXO 5

INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TECNICO

PROCESO No. OB-029-2022

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

CONTRATANTE

CONTRATISTA |VALOR

VALOR FECHA FECHA OBJETO | PORCENTAJE
CONTRATO | OBRA INICIACION TERMINACION DE

EJECUTADA PARTICIPACION

En SMMLV

Y EN

PESOS

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO 6

(FLUJO DE INVERSION)

PROCESO No. OB-029-2022

ID | ITEM | ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD |MES 1 MES 2| TOTAL

Total Mensual

Total acumulado por mes

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia
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ANEXO No. 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)
[Use la opcidn que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de (Razoén social de la compafia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la

compaifiia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacién de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , Y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de (Razo6n social
de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de

, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pensidn, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensaciéon Familiar)
pagados por la compafiia durante los Gltimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados
por la compafiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo,
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el articulo
10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ,alos () del mes de de

FIRMA e

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.
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ANEXO No. 8
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado (a) con C.C. de , de acuerdo
con lo sefalado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO, y con sujecién a las sanciones que para tal efecto establece el Cédigo Penal en su
articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto ultimo en
caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion.

En caso que el asociado técnico no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar
esta circunstancia en el presente anexo.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo,
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo 10
de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
Dada en alos () del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.
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ANEXO 9
PROCESO No. OB-029-2022

OBJETO:

“OPTIMIZACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL

MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA”

CODIGO DESCRIPCION UND CANT.

VR. UNIT

VLR.TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$

VALOR COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAC

TOTAL AIL

VALOR PRESUPUESTO

CUADRO DESCRIPCION ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CADA ITEM

DESGLOSE DEL AlU

XXXXXXXXXXX

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
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ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)
NOMBRE DEL ASOCIADO TECNICO:

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO:

DIRECCION:

No. TELEFONO:

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)

TARJETA PROFESIONAL No.

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO INSTITUCION LUGAR FECHA DE |DURACION DE
GRADO  |LOS ESTUDIOS
(AROS)
3. EXPERIENCIA
ANOS DE EXPEREINCIA] ANOS DE CARGO DESEMPERNADO | TIEMPO
GENERAL EXPEREINCIA DEDICACION
ESPECIFICA AL PROYECTO

La Hoja de Vida debera venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la

experiencia.
FIRMA:

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
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ANEXO 11

MODELO DE CERTIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PUBLICO DE XXXXXXXX CON NIT XXXX

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la
capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:

NOMBRE O RAZON SOCIAL XXXX
REPRESENTANTE LEGAL XXXXX
NIT XXXX

Fecha de corte de la informacion financiera:

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ:

ENDEUDAMIENTO:

Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Publico

Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Publico:
TP No.

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores

vigente.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748

8307.




